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Abstrak 
Artikel ini membahas kegagalan implementasi REDD+ Ulu Masen di Aceh pada periode 2007-2012. 
Kegagalan yang dimaksudkan adalah tidak berjalannya implementasi progam REDD+ serta tidak tercapainya 
target yang telah disusun. Implementasi program REDD+ mengacu pada multi-level governance yang 
mengharuskan terjalinnya kemitraan lintas sektor dari level internasional ke nasional, internasional ke sub-
nasional, nasional ke sub-nasional dan vice versa. Selain itu, harus terdapat sinergitas serta koordinasi antar aktor 
pada masing-masing level agar tujuan kolektif yang disusun tercapai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa kegagalan implementasi REDD+ Ulu Masen 
disebabkan kemitraan lintas sektor tidak terjalin antara level satu dengan lainnya, serta adanya benturan 
kepentingan di antara aktor pada masing-masing level. 
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Abstract 
The article explains the failure of REDD+ implementation in Ulu Masen, Aceh from 2007-2012. The 
aforementioned failure has been characterized by the unsuccessful implementation of REDD+ framework and 
failure to accomplish the designated targets. REDD+ implementation framework is identified with multi-level 
governance mechanism which requires the presence of cross-sector partnership from international to national 
level, international to sub-national level, national to sub-national level and vice versa. It is fundamental for each 
actors in each level to synergize and coordinate each actions in order to achieve the collective purposes of 
designated targets. This research is conducted by qualitative method and uses descriptive design. The research 
discovers that the failure of REDD+ implementation is caused by the absence of cross-sector partnership and 
the conflict of interests between actors in every level. 
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Pendahuluan 
 
Lebih dari dua dekade berlalu 
setelah berlangsungnya Konferensi Rio, di 
mana komunitas internasional berdiskusi 
dan berusaha mencari jalan keluar dari 
permasalahan lingkungan  yang semakin 
parah. Permasalahan-permasalahan 
lingkungan seperti perubahan iklim, 
deforestasi, polusi udara, polusi air, 
kerusakan biodiversitas laut dan masih 
banyak lainnya, memerlukan penanganan 
bersama dalam skala global mengingat 
saling terhubungnya keadaan ekologi 
bumi.1 
Permasalahan lingkungan dalam 
skala global pada akhirnya memaksa 
negara menyadari bahwa mereka tidak 
                                                             
1 Esty, Daniel and Maria Ivanova, 2002, 
Revitalising Global Environmental Governance: A 
Function-Driven Approach, dalam Daniel Esty and 
Maria Ivanova (eds), 2002, Global Environmental 
Governance: Options and Opportunities, Yale 
School of Forestry and Enviromental Studies, hlm 1 
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dapat mengatasinya sendirian, mereka 
harus bekerjasama dengan aktor non-
negara baik Non-Governmental 
Organizations (NGOs), perusahaan 
multinasional hingga individu. Interaksi di 
antara mereka ini kemudian yang 
melahirkan sebuah bentuk tata kelola atau 
rezim lingkungan yang dimaksudkan untuk 
mensinkronisasi kebijakan-kebijakan 
mengatasi permasalahan-permasalahan 
tersebut.2  
Dengan demikian, kelola atau 
rezim lingkungan diatur dalam perjanjian-
perjanjian multilateral yang disepakati 
bersama oleh negara. Pada akhirnya, tata 
kelola berfungsi tidak hanya 
mensinkronisasi kebijakan, tetapi juga 
sebagai sebuah mekanisme yang meliputi 
organisasi, instrumen kebijakan, 
mekanisme pendanaan, aturan, prosedur 
dan norma-norma yang meregulasi proses 
perlindungan lingkungan global.3 United 
Nations Environmental Programme 
(UNEP) menyatakan bahwa hingga 
Desember tahun 2009, tercatat sekitar 290 
perjanjian multilateral yang diarahkan 
khusus mengatasi permasalahan 
lingkungan.4 Perjanjian ini dapat berbentuk 
                                                             
2 Risse, Thomas, 2011, Governance without a 
state? policies and politics in areas of limited 
statehood,. New York: Columbia University Press 
3 Najam, Adil, Mihaela Papa, and Nadaa Taiyab, 
2006, Global Environmental Governance: A 
Reform Agenda, Denmark: International Institute 
for Sustainable Development, hlm 3 
4http://www.unep.org/delc/Portals/119/audingmeas.
pdf hlm 4 
pakta, persetujuan, piagam, protokol, atau 
bahkan konstitusi.5  
Sayangnya, tata kelola lingkungan 
global terkesan hanya menjadi sebuah 
gerakan tanpa ada perkembangan dan hasil 
yang nyata. Mekanisme tata kelola 
lingkungan global dianggap tidak efektif, 
lemah, fragmented.6 Dalam sistem tata 
kelola lingkungan global terjadi gap 
institusional dimana terdapat gap 
yurisdiksi, gap informasi dan gap 
implementasi.7 
Situasi ini mendorong suatu 
pemikiran bahwa tata kelola lingkungan 
global membutuhkan bentuk mekanisme 
baru yang lebih efektif. Dalam beberapa 
tahun terakhir, mekanisme tata kelola 
                                                             
5 Ibid 
6 Esty, Daniel and Maria Ivanova, Op.Cit., hlm 2 
7 Gap yurisdiksi disebabkan oleh kesenjangan 
antara permasalahan lingkungan yang sifatnya 
lintas batas teritori dengan dominannya kekuasaan 
pemerintah nasional dalam pembuatan kebijakan. 
Rezim tidak memiliki kapasitas otoritatif untuk 
memaksakan aturan rezim dan negara tidak 
menyadari peranan mereka dalam upaya mengatasi 
masalah lingkungan global. Selain itu, ada pula gap 
informasi, yakni dalam bidang lingkungan di mana 
permasalahan tersebar pada tempat dan waktu yang 
beragam, maka informasi mengenai masalah 
lingkungan beserta kecenderungan, tren, pilihan 
kebijakan, hasil, kepatuhan pelaksanaan sesuai 
dengan komitmen dari berbagai negara menjadi 
penting. Dengan adanya hal-hal tersebut, akan 
memudahkan adanya penilaian, verifikasi dan 
analisis yang berguna bagi pembuatan keputusan 
atau tindakan di masa depan. Hambatan utama bagi 
kemajuan lingkungan dalam skala global adalah 
adanya gap implementasi, ketika terlalu banyak 
aturan lingkungan yang mengakibatkan tiadanya 
orientasi tindakan. Banyaknya aturan menyebabkan 
skala nasional dimana kemampuan politik, 
ekonomi, administrasi untuk mengimplentasi aturan 
berada justru terbebani.  
Lihat di ibid, hlm 3-8 
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lingkungan dengan sistem Multi-Level 
Governance (MLG) menjadi salah satu 
pilihan inovatif untuk mengatasi 
permasalahan lingkungan global.  
MLG didefinisikan sebagai 
“supranational, national, regional and 
local governments are enmeshed in 
territorially overarching policy 
networks”.8 Oleh karenanya, konsep MLG 
berdimensi vertical maupun horizontal. 
Multi-level merujuk pada peningkatan 
interdependensi antara pemerintah yang 
beroperasi pada tingkatan yang berbeda-
beda, sedangkan governance menunjukkan 
pertumbuhan interdependensi antara 
pemerintah dan aktor-aktor non-
pemerintah dalam berbagai level teritorial. 
Dalam hal ini, MLG menitikberatkan pada 
interaksi antara negara dan non-negara 
yang lebih luas dan fleksibel, bukan 
sekedar hubungan top-down dan command-
control yang sangat state-centric.   
Menurut Bache and Flinders, untuk 
memahami MLG maka harus memahami 
konsep dan bentuk intergovernmentalisme. 
Pertama, MLG bukan bentuk 
intergovernmentalisme tradisional di mana 
hanya berfokus pada aktor publik 
(pemerintah). Dalam MLG, aktor non-
publik (privat, non-pemerintah) sama-sama 
                                                             
8 Marks, Gary, 1993, Structural Policy and 
Multilevel Governance in the EU, dalam A. 
Cafruny and G. Rosenthal (eds.), The State of the 
European Community, New York: Lynne Rienner, 
hlm 402-403 
terlibat dalam tata kelola. Aktor non-publik 
ini terdiri atas berbagai macam jenis aktor, 
mulai dari sektor bisnis, NGO, kelompok 
penekan dan lainnya. Di dalamnya, aktor 
publik dan privat ini memiliki sasaran 
masing-masing dan tujuan kolektif. 
Keberagaman aktor yang terlibat dalam 
tata kelola cenderung menciptakan multiple 
linkages antara proses-proses tata kelola 
pada level yang berbeda, yang disebut 
dengan kemitraan lintas sektor.9  
Kedua, MLG bukanlah tatanan 
hirarki dalam sebuah proses tata kelola. 
MLG justru melihat bahwa institusi-
institusi transnasional mencoba 
mengikutsertakan dan berkomunikasi 
secara langsung dengan aktor-aktor sub-
nasional, dan vice versa. Dalam MLG 
tercipta pertukaran institusional yang 
sifatnya ad-hoc dan dibentuk secara 
spesifik untuk mengatasi suatu 
permasalahan spesifik. Rezim (aktor 
transnasional) bebas memilih level mana 
yang menjadi sasaran kebijakan, 
tergantung pada keadaan alamiah masalah 
yang terjadi. Pemerintah nasional harus 
mampu memastikan bahwa kebijakan, 
aturan dan program yang dijalankan oleh 
level sub-nasional sinergi dengan aturan 
rezim. 
                                                             
9 Fairbrass, Jenny and Jordan, Andrew, 2005, Multi-
level governance and environmental policy, dalam 
Ian Bache and Matthew Flinders (eds), Multi-level 
governance, New York: Oxford University Press, 
bab 9  
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Gambar: Ilustrasi MLG 
Sumber: Olahan Penulis 
 
Terdapat 3 (tiga) komponen penting 
dalam MLG, yaitu pelaku, skala dan 
kepentingan.10. Pelaku memiliki sasaran-
sasaran yang berbeda dan tingkat pengaruh 
politik yang berlainan saling terkait oleh 
garis hubungan horizontal. Para pelaku 
dapat berasal dari sektor yang berbeda, dari 
aktor pemerintah, swasta, investor, NGO 
hingga masyarakat lokal. Skala mengacu 
pada kaitan-kaitan vertikal antara para 
pelaku di tingkat nasional dan sub-nasional 
sesuai dengan kerangka rezim atau 
kebijakan organisasi transnasional.  
                                                             
10 Forsyth, Tim, 2009, Multilevel, multiactor 
governance in REDD+, dalam Arild Angelsen, M. 
Brockhaus, M. Kanninen, E. Sills, W. D. Sunderlin 
and S. Wertz-Kanounnikoff (eds),  2009, Realising 
REDD+: National Strategy and Policy Options, 
Bogor, Indonesia: Center for International Forestry 
Research, hlm 113–122 
Tata kelola yang berhasil dan 
inklusif dapat memaksimalkan kesetaraan 
dan keefektifan dengan memastikan 
kesediaan para pelaku yang berbeda pada 
skala-skala yang berlainan untuk 
berpartisipasi. Kepentingan mengacu pada 
para pelaku yang memiliki kepentingan 
yang berbeda memiliki pemahaman yang 
sama akan sasaran atau target yang hendak 
dicapai (tujuan kolektif). Disini para 
pelaku yang berbeda kepentingan bersedia 
menerima kerangka yang dibuat oleh rezim 
guna mencapai tujuan kolektif yang telah 
ditetapkan 
Tata kelola lingkungan yang 
menerapkan mekanisme MLG adalah 
manajemen kehutanan global dalam usaha 
mengurangi emisi gas yang menjadi 
penyebab perubahan iklim, yaitu Reducing 
Emission from Deforestation and 
Degradation (REDD). REDD merupakan 
mekanisme yang bertujuan mengurangi 
emisi karbon melalui pemberian insentif 
kepada negara-negara atau pihak yang 
melakukan pencegahan deforestasi dan 
degradasi hutan. Caranya adalah 
pengurangan emisi melalui konservasi 
hutan atau menghindari deforestasi 
diperhitungkan sebagai kredit yang dapat 
diperjual-belikan di pasar karbon.11 Kredit 
yang didapat akan ditukarkan melalui 
                                                             
11 Greenpeace (September 29, 2010). Apa itu 
REDD?. April, 2 2015. 
http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/mel
indungi-hutan-alam-terakhir/apa-itu-REDD/ 
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lembaga pendanaan yang sudah dibentuk 
untuk menyediakan kompensasi finansial 
bagi negara yang melakukan konservasi 
tersebut. 
Konsep dan mekanisme REDD 
sendiri mengalami perubahan menjadi 
REDD+ (REDD plus). Perubahan ini 
disebabkan oleh perluasan cakupan 
pengertian. Pada awalnya REDD hanya 
mengurus masalah pengurangan emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan. Dalam 
REDD+ ditambahkan ketetapan lain yaitu 
masalah cadangan karbon hutan. 
Mekanisme REDD+ juga memperhatikan 
pelaksanaan program konservasi hutan dan 
manajemen hutan pada tingkat global, 
nasional dan sub-nasional.  
REDD+ memperlihatkan 
mekanisme tata kelola lingkungan 
kontemporer baru yang mencerminkan 
perubahan sifat dasar negara dan 
kemunculan aktor-aktor lain serta 
melibatkan sektor privat dan masyarakat.12 
Proses tata kelola REDD+ 
mengikutsertakan banyak aktor, 
kepentingan dan aktivitas yang berbeda-
beda, melibatkan banyak sumber power 
dan otoritas formal maupun informal—
badan-badan PBB, organisasi multilateral, 
pemerintah, perusahaan multinasional, 
komunitas lokal dan organisasi non-
                                                             
12 Bulkeley, Harriet and Peter Newell, 2010, 
Governing Climate Change, London: Routledge 
pemerintah internasional dan lokal.13 
Kesemua aktor, kepentingan dan aktivitas 
saling mempengaruhi satu sama lain. 
REDD+ menunjukkan bagaimana 
kebijakan diimplementasikan melalui 
beberapa lapis pengambilan keputusan dan 
organisasi. 
REDD+ kemudian banyak diadopsi 
oleh negara-negara berkembang. Indonesia 
adalah salah satunya dan merupakan 
negara yang paling aktif ikut serta di mana 
terdapat 30 pilot projects REDD+. Proyek 
Ulu Masen di Aceh termsauk salah satu 
proyek pertama dari pilot projects REDD+ 
di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 
kondisi hutan di Aceh memerlukan 
perhatian di mana laju deforestasi semakin 
tidak terkendali pasca bencana tsunami 
2004. Permintaan akan kayu bagi 
pembangunan kembali kota-kota yang 
hancur menjadi salah satu alasan 
deforestasi. Permintaan kayu meningkat 
empat kali lipat dari 33.249,25 m3 ke 
120.209,50 m3.14  Penyebab lain 
deforestasi di Aceh adalah pengalihan 
fungsi lahan, ekspansi infrastruktur dan 
kebakaran hutan. Dampaknya adalah banjr, 
polusi tanah dan air, masuknya hewan liar 
ke pemukiman dan perburuan hewan liar. 
 
                                                             
13 Corbera, Esteve and Heike Schroeder, 2010, 
Governing and implementing REDD+, 
Environmental Science Policy, 14, 89-230, hlm 2 
14 Husnan, et.al, 2008, Strategi dan Rencana Aksi 
Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh 
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Implementasi REDD+ di Ulu Masen 
Sebelum REDD+ Ulu Masen 
berjalan di Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf 
telah mencanangkan Aceh Green sebagai 
strategi pembangunan daerah Aceh.15 Hal 
ini tidak lepas dari kondisi pasca tsunami 
dan pasca konflik yang merusak hutan di 
Aceh. Di tahun 2006, Bank Dunia 
membiayai gerakan hijau di bawah 
pemerintahan Aceh melalui Aceh Forest 
and Environment Project (AFEP).  
AFEP bertujuan untuk mengatasi 
deforestasi dan degradasi hutan yang 
disebabkan oleh kegiatan pembangunan 
pasca tsunami, terutama di ekosistem 
Leuser dan Ulu Masen.16 Selain itu, untuk 
mendukung terwujudnya Aceh Green 
Vision ini, pada tahun yang sama Gubernur 
Irwandi Yusuf mengeluarkan kebijakan 
moratorium logging yang melarang segala 
bentuk logging di Provinsi Aceh.  REDD+ 
Ulu Masen merupakan strategi kelanjutan 
dari AFEP.  
Selain itu, berdasarkan dokumen 
rancangan proyek Ulu Masen, inisiatif ini 
akan mampu meraup keuntungan dari hasil 
perdagangan karbon dengan lembaga 
pendanaan yang ditunjuk selama 30 tahun 
ke depan. Seluruh keuntungan akan 
disalurkan bagi kesejahteraan rakyat Aceh, 
                                                             
15 Dunlop, Jane, 2009,  REDD, Tenure And Local 
Communities: A Study From Aceh, Indonesia, 
International Development Law Organization 
16 Kasia, Rahmad, et.al, 2011, Penanganan 
Masalah Pembalakan Liar di Kawasan Ulu Masen 
Aceh, FFI Aceh Programme, November 2011 
dimana 50% dari total keuntungan akan 
digunakan untuk ganti rugi lahan yang 
tumpang tindih dengan lahan proyek.17  
Tujuan lainnya adalah melindungi 
kawasan hutan seluas 750.000 hektare 
yang mencakup 6 (enam) kabupaten yaitu 
Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Pidie, 
Pidie Jaya dan Bireuen. Wilayah ekosistem 
enam kabupaten inilah yang disebut 
ekosistem Ulu Masen. Perlindungan hutan 
di ekosistem Ulu Masen dianggap penting 
karena akan memberikan layanan sosial 
sekaligus kontribusi ekonomi yang cukup 
besar dengan sekitar 300.000 orang yang 
tinggal di dalam kawasan ataupun 
berbatasan langsung dengan kawasan 
proyek tersebut. 
Untuk menunjang komitmen 
tersebut, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 
mengeluarkan kebijakan moratorium 
perlindungan hutan dari pembalakan liar 
dan ancaman alih fungsi lahan. Adapun 
pelaksanaan proyek di lapangan dilakukan 
melalui kerjasama multipihak (lintas 
sektor): pemerintah provinsi Aceh, Fauna 
& Flora Internasional (FFI)18 Carbon 
                                                             
17 Forest People Programme, 2011,  Aceh: Proyek 
Uji Coba REDD+ Ulu Masen. Seri Briefing Hak-
hak, Hutan dan Iklim, May 24, 2015, hlm 1 
18Fauna&Flora International merupakan Non-
governmental Organization global yang bekerja di 
lebih dari 40 negara dengan 140 proyek. FFI 
berfokus pada masalah biodiversitas alam dan 
bertujuan menunjukkan kepada dunia pentingnya 
masalah biodiversitas. FFI terbentuk sejak lebih 
dari 100 tahun dan merupakan organisasi 
konservasi pertama di dunia. Gerakan awal 
organisasi FFI di Afrika telah berhasil menciptakan 
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Conservation  (CC).19 Masyarakat adat 
yang tersebar dalam mukim juga 
dilibatkan.20 Masyarakat adat di sekitar 
Ulu Masen berada dalam 61 wilayah 
kemukiman dengan 200 gampong, di mana 
masing-masing memiliki Kepala Mukim 
masing-masing. Masing-masing gampong 
ini dipimpin lagi oleh seorang geuchik atau 
kepala desa. 
Pada awal persiapan rancangan 
proyek REDD+ Ulu Masen, Pemerintah 
Daerah Aceh menerbitkan kebijakan dan 
jaminan hukum yang kredibel bagi 
keberlangsungan proyek. Pemda 
mendirikan dan menunjuk Badan 
Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser 
(BPKEL), menerbitkan moratorium 
logging 2007 serta Keputusan Gubernur 
N0.522.21/284/2008 untuk pemberantasan 
pembalakan liar dan masih banyak lagi.  
FFI merupakan mitra Pemerintah 
Daerah Aceh yang bertanggungjawab 
terkait dengan penguatan hak-hak 
                                                                                         
beberapa lahan yang harus diproteksi, seperti 
Taman Nasional Kruger dan Serengeti.  
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui 
http://www.fauna-flora.org/about/our-history/ 
19Carbon Conservation adalah perusahaan jual-beli 
karbon asal Australiayang dimiliki oleh pengusaha 
sekaligus aktivis LGBT Dorjee Sun. Perusahaan ini 
terkenal akibat film documenter the Burning Season 
pada tahun 2008 serta aktivitasnya sebagai 
perusahaan hijau. Dorjee Sun sebagai pemilik CC 
dianugerahi penghargaan Heroes of the 
Environment (2009), penghargaan Carbon Finance 
Deal of the Year (2008) dan diberi penghargaan 
oleh African Rainforest Conservancy atas kerja 
kerasnya menangani deforestasi.  
Informasi lebih lanjut diakses melalui 
http://www.carbonconservation.com/ 
20 Kasia, et.al., 2011, Op.Cit., hlm 2 
masyarakat adat terhadap kepemilikan 
lahan hutan, pembuatan peta wilayah 
kepemilikan adat, memfasilitasi partisipasi 
masyarakat adat dalam perencanaan tata 
ruang di level kabupaten dan provinsi. 
Berkaitan dengan proyek REDD+ Ulu 
Masen, FFI terlibat dalam memberikan 
capacity building, bantuan teknis dan saran 
kebijakan kepada pemerintah Aceh. Free, 
Prior, and Informed Consent  (FPIC) mulai 
dijalankan pada tahun 2010.21 
CC merupakan perusahaan pialang 
karbon asal Australia yang terkenal sebagai 
perusahaan hijau. Dalam proyek ini, CC 
membantu pembuatan desain proyek, 
perhitungan estimasi cadangan karbon, 
pendanaan dan penjualan, bantuan struktur 
legal dan hubungan dengan mitra serta 
keterlibatan sektor swasta. CC juga 
berhasil mengajukan dana investasi dari 
Merrill Lynch untuk membiayai lahan 
sebesar 750.000 ha. Nilai investasi yang 
disepakati mencapai US$ 9 juta, berjangka 
waktu 4 (empat) tahun. Dalam perjanjian 
pra-pembelian antara Pemda Aceh dan 
Merrill Lynch disebutkan bahwa Merrill 
                                                             
21 Istilah FPIC ini sebenarnya merupakan 
mekanisme REDD+ yang dicetuskan oleh UN-
REDD sebagai badan yang turut membantu tahap 
kesiapan implementasi REDD+. FPIC ini 
dimaksudkan agar dalam implementasi REDD+, 
negara-negara tetap memperhatikan dampak sosial 
yang muncul terhadap masyarakat adat. Oleh 
karenanya, perlu ada sosialisasi dan pernyataan 
kesediaan dari masyarakat adat di sekitar proyek 
terhadap program REDD+ yang akan diadakan.  
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Lynch akan membeli emisi bersertifikat 
dengan harga US$ 4 per ton. 
Secara teknis, para pihak yang 
terlibat telah berhasil menyusun dokumen 
perencanaan proyek yang memasukkan dan 
memperhatikan permasalahan mengenai 
insentif REDD+ serta pelaksanaannya di 
Ulu Masen. Rancangan royek ini juga 
adalah proyek REDD+ paling pertama di 
dunia yang berhasil memenuhi standar the 
Climate, Community and Biodiversity 
Alliance (CCBA).22 Audit terhadap 
program perencanaan proyek menyatakan 
proyek memuaskan dan diberikan 
penghargaan perak. Standar ini merupakan 
salah satu prasyarat penjualan karbon dan 
digunakan oleh banyak proyek REDD+ 
untuk menyakinkan investor dan pembeli 
karbon mengenai kualitas proyek. Proyek 
Ulu Masen hanya memerlukan satu 
langkah lagi yaitu sertifikasi standar 
Voluntary Carbon Standard (VCS). 
Proyek Ulu Masen berjangka waktu 
30 tahun dan dibagi dalam dua tingkatan 
yang berkesinambungan dimana tidak bisa 
berjalan tanpa kesuksesan di tahap 
sebelumnya. Tahap pertama adalah pre-
REDD Credit Stage dengan rentang waktu 
2008-2012 yang terdiri dari empat proses. 
Tahap pertama ini disebut juga sebagai 
Demonstration Activities dan menghendaki 
adanya target pencapaian insentif dari 
                                                             
22 Rainforest Alliance, 2008. 
penjualan verified emission reductions 
(VERs) atau early-action credits sebesar 
3.3 juta kredit karbon pertahun serta 
memonitor pembalakan liar.  Proyek ini 
juga direncanakan akan di integrasikan 
secara nasional (pasca 2012). Dengan kata 
lain, kredit karbon yang dihasilkan akan 
dimasukkan ke dalam skenario “baseline” 
referensi emisi nasional sehingga karbon 
bisa diperdagangkan dalam skema 
UNFCCC. 
Terlepas dari aktor-aktor yang 
terlibat secara langsung dalam proyek, 
terdapat pula aktor-aktor lain yang terlibat 
secara tidak langsung di berbagai level tata 
kelola. Hal ini tidak terlepas dari karakter 
dasar REDD+, dimana proses kebijakan 
dan rezim terjadi pada lintas skala serta 
lintas partisipan oleh berbagai aktor publik 
dan privat. Aktor-aktor ini memiliki 
peranan yang penting dalam koordinasi 
serta implementasi kebijakan dan 
kepentingan masing-masing pada proyek 
REDD+ Ulu Masen. Tabel berikut memuat 
aktor-aktor yang terlibat dari berbagai 
level: 
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LEVEL AKTOR PERAN 
Internasional 
UNFCCC/COP*: negara 
maju atau ANNEX I dan 
negara berkembang. 
Pembentukan aturan pada level 
global dan menjadi wadah 
perundingan negara-negara. 
CCBA* 
Melakukan audit yang akan 
menentukan apakah sebuah proyek 
REDD+ layak dijalankan atau tidak. 
Norwegia 
Penyandang dana melalui proyek 
pemerintah, yaitu insentif bagi 
kehutanan. 
UN-REDD 
Lembaga kerjasama antara UNDP, 
FAO dan UNEP untuk memberikan 
bantuan teknikal. 
Nasional 
Kementerian Kehutanan* 
Pemilik proyek REDD+ di seluruh 
Indonesia, merujuk pada hukum dan 
UU. 
Satgas REDD+* 
Membentuk lembaga dan skema 
REDD+ nasional. 
BP-REDD+* 
Badan yang membawahi seluruh 
proyek REDD+ nasional. 
Bappenas 
Memasukkan program REDD+ ke 
dalam perencanaan nasional. 
CIFOR* 
CSO yang membantu mengkaji 
REDD+ dari sisi keilmuan. 
WALHI 
CSO yang vokal dan kontra 
terhadap keberadaan REDD+ di 
Indonesia. 
AMAN 
CSO yang vokal dan pro terhadap 
keberadaan REDD+ karena 
dianggap membantu masyarakat 
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adat. 
Sub-Nasional 
Pemda Aceh (Task Force 
REDD+ Aceh)* 
Pemegang kunci dan wewenang 
proyek REDD+, pemimpin 
pelaksanaan dan 
mengkoordinasikan program di Ulu 
Masen. 
CC Penyedia dana 
FFI Pemberi bantuan capacity building 
Masyarakat Adat* 
Smallholders, di mana dukungannya 
dibutuhkan untuk menjamin 
pelaksanaan REDD+ dan 
merupakan komponen penting 
sasaran pemberdayaan REDD+. 
Yang diwarnai merah menandakan badan pemerintah. 
Yang diberi tanda bintang artinya berperan sangat penting dalam REDD+. 
Sumber: Olahan Penulis 
 
Namun dalam proses pelaksanaan, 
berbagai target pada tahapan pertama tidak 
terealisasi. Dengan demikian, tahap kedua 
tidak dapat dilaksanakan karena gagalnya 
pencapaian target tahap sebelumnya yang 
penting bagi keberlanjutan proyek. Hal ini 
diperkuat oleh penemuan Chris Lang dari 
REDD Monitor23 pada tahun 2012 yang 
                                                             
23 REDD Monitor adalah sebuah organisasi nirlaba 
yang berfokus pada masalah kehutanan dan 
REDD+. Organisasi ini dijalankan sejak Oktober 
2008 secara independen oleh Chris Lang, seorang 
master Kehutanan dan Penggunaan Tanah dari 
Insitut Kehutanan Oxford. Ia banyak terlibat dalam 
berbagai gerakan perlindungan kehutanan, misalnya 
dibawah organisasi TERRA 
(http://terraper.org/mainpage/index_en.php?langs=e
n). Selanjutnya ia aktif dalam gerakan World 
Rainforest Movement (http://www.wrm.org.uy) 
menyatakan bahwa proyek ini berhenti 
tanpa adanya pemberitahuan yang jelas 
dari para pengelola proyek. 
Pada akhir tahun 2012, tidak ada 
satu ton pun karbon kredit karbon yang 
dihasilkan oleh proyek REDD+ Ulu 
                                                                                         
yang berfokus pada tree plantation dan industri 
pulp dan kertas. Pendanaan REDD Monitor 
diperoleh dari berbagai organisasi sosial dan 
lingkungan seperti FERN, Rainforest Foundation 
Norway, Rainforest Foundation UK, Global 
Witness, Corner House, Arbeitsgemeinschaft 
Regenwald und Artenschutz. Selain itu, REDD 
Monitor juga didanai secara tidak langsung oleh 
Komisi Eropa. REDD Monitor aktif memonitor 
proyek REDD di negara-negara yang 
mengaplikasikan mekanisme ini. Pada kasus 
Indonesia, REDD Monitor aktif meneliti proyek 
Ulu Masen Aceh pada tahun 2012 didanai oleh 
Samdhana Institute dan World Rainforest 
Movement. 
Lihat di http://www.redd-monitor.org/about/ dan 
Wawancara dengan Chris Lang, 10 April 2015. 
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Masen. Di pihak lain, pembalakan liar 
semakin meningkat dengan adanya proyek 
REDD+ Ulu Masen terutama dilakukan 
oleh masyarakat adat.24 Proyek 
pengurangan emisi di ekosistem Ulu 
Masen juga semakin meningkatkan emisi 
karbon yang dihasilkan oleh Provinsi Aceh 
akibat peningkatan kegiatan deforestasi 
dan degradasi hutan di luar wilayah luar 
cakupan program. Dengan demikian sulit 
memverifikasi kredit karbon yang 
dihasilkan karena tidak memiliki nilai 
kompensasi akibat kebocoran. 
 
Analisis Penyebab Kegagalan REDD+ 
Ulu Masen 
Pada dasarnya, REDD+ merupakan 
proses desain politik pada level global, 
nasional dan sub-nasional.25  REDD+ 
menjadi sebuah terobosan kontroversial 
dalam mitigasi perubahan iklim yang 
mengikutsertakan berbagai aktor di 
berbagai level dengan kepentingan dan 
agenda masing-masing. Acuan dasarnya 
adalah dengan adanya beragam aktor 
dengan beragam sasaran dan kepentingan, 
akan terjadi sebuah multiple linkages 
                                                             
24 Soriano, Eleonor Baldo, et.al, 2010, Apa Itu 
REDD? Sebuah Panduan Untuk Masyarakat Adat, 
Tebtebba: AIPP, FPP, IWGIA, hlm 44-45 
25 Angelsen, Arild and Sheila Wertz-Kanounnikoff, 
2009, Global And National REDD+ Architecture: 
Linking Institutions And Actions, dalam Arild 
Angelsen, M. Brockhaus, M. Kanninen, E. Sills, W. 
D. Sunderlin and S. Wertz-Kanounnikoff (eds), 
2009, Realising REDD+: National Strategy and 
Policy Options, Bogor, Indonesia: Center for 
International Forestry Research, hlm xiv 
(keterkaitan beberapa sektor atau elemen 
dan anggota) yang disebut dengan 
kemitraan lintas sektor. Keadaan ini akan 
memaksimalisasi hasil akhir sebuah proyek 
REDD+ karena terdapat tujuan kolektif di 
antara mereka, yakni menyukseskan 
terlaksananya REDD+ di negara-negara 
berkembang. 
Terdapat interdependensi antara 
sasaran para pelaku, aturan hingga 
kepentingan pada masing-masing level. 
Yang terjadi pada level global akan 
mempengaruhi desain dan implementasi di 
semua level. Demikian pula sebaliknya, 
yang terjadi pada level sub-nasional dan 
nasional akan menyebabkan apa yang telah 
diputuskan pada level sebelumnya tidak 
terlaksana dan menghambat proses 
penerapan REDD+.  
Dengan demikian, jika kemitraan 
ini dilaksanakan dengan baik maka 
diyakini bahwa pelaksanaan penerapan 
REDD+ akan berhasil. Sedangkan dalam 
kasus implementasi REDD+ di Ulu Masen 
ditemukan beberapa faktor penyebab 
kegagalan kemitraan lintas sektor yang 
tersebut akibat ketiadaan sinergi serta 
koordinasi pada masing-masing level.  
 
1. Level Internasional 
Pada level internasional, United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) merupakan 
badan yang membawahkan mekanisme 
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REDD+ dimana di dalamnya terdapat 
berbagai aktor yang terlibat yakni negara 
maju (ANNEX I dan donor), negara 
berkembang, NGOs, perusahaan hingga 
individual. Selain itu, ada pula badan 
independen the Climate, Community and 
Biodiversity Alliance (CCBA) yang terlibat 
dalam proses audit kelayakan proyek 
REDD+. 
Pada level internasional, sasaran 
yang dimiliki aktor adalah untuk 
memaksimalisasi interest dalam 
perundingan guna mencapai aturan rezim 
yang dianggap dapat mengakomodasi 
semua pihak di dalamnya. Tujuan kolektif 
yang hendak dicapai adalah terciptanya 
aturan rezim, terlaksananya aturan dan 
berlangsungnya REDD+ di negara 
berkembang. 
Akan tetapi tetapi sasaran dan 
tujuan kolektif tidak tercapai akibat 
ketidakjelasan Konsep REDD+ di Level 
Internasional yang meliputi: 
a. Perubahan Substansi dan Perdebatan 
Aturan di Level Internasional 
Setiap tahunnya, COP dalam ranah 
UNFCCC terus dilakukan dan konsep serta 
skema REDD+ direvisi atau diubah. 
Hingga saat ini, pada level internasional, 
terdapat beberapa aspek-aspek kunci yang 
masih diperdebatkan serta belum jelas dan 
final. Padahal, hal-hal tersebut diperlukan 
dalam mengembangkan skema REDD+ 
agar dapat diaplikasikan secara universal.26 
Aspek-aspek tersebut adalah mengenai 
jangkauan, mekanisme pendanaan, skala, 
level referensi dan langkah-langkah 
safeguard bagi komunitas lokal atau 
masyarakat adat. 
b. Ketiadaan Aturan Tenurial pada 
Skema REDD+ Global Memicu Konflik 
REDD+ ternyata memunculkan 
konflik baru dan memperuncing konflik 
lama.27 Efek terbesar adalah mengancam 
populasi yang selama ini tinggal dan 
bergantung pada hutan terutama ketika 
hak, masalah tenurial dan partisipasi 
mereka tidak terjamin.28 Keberadaan 
REDD+ justru menimbulkan pertanyaan: 
siapa yang memiliki hak atas pohon, 
karbon hingga pengambilan keputusan 
serta hak atas benefit sharing yang 
dijanjikan. 29 Padahal, hak tenurial yang 
jelas dan pasti diidentifikasi sebagai salah 
satu elemen kunci bagi keberhasilan skema 
konservasi hutan, termasuk di dalamnya 
adalah skema REDD+.30  
                                                             
26 Ibid., hlm 27 
27 Knox, A, et.al, 2011, Land Tenure And Payment 
For Environmental Services: Challenges And 
Opportunities For Redd+, Land Tenure Journal, 2, 
7-55, hlm 17-55 
28 Peskett, K, et.al., 2008, Making REDD Work For 
The Poor, London, UK: Overseas Development 
Institute and IUCN 
29 Yasmi, Y., L. Kelley, D. Murdiyarso, and T. 
Patel, 2012, The Struggle Over Asia’s Forests: An 
Overview Of Forest Conflict And Potential 
Implications For REDD+, International Forestry 
Review, 14(1), 99-109, hlm 107 
30  Larson, Anne M., et.al, 2013, Land Tenure And 
REDD+: The Good, The Bad And The Ugly, Global 
Environmental Change, 23, 678-689. 
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REDD+ dirancang untuk 
diimplementasikan di negara berkembang, 
di mana hutan dan degradasi hutan menjadi 
penyumbang terbesar GRK. Di negara 
berkembang, terutama di Asia, konflik 
tenurial serta perebutan sumber daya alam 
justru adalah masalah terbesar yang belum 
dapat teratasi hingga kini. Nyaris 75% 
hutan di Asia merupakan area perebutan 
dan konflik berdarah dalam 20 tahun 
terakhir.31 
Skema REDD+ yang dibuat dalam 
ranah internasional hanya secara implisit 
menyebutkan masalah manajemen hutan 
atau konflik tenurial tersebut. Skema 
menyarankan adanya 3 (tiga) tahapan 
(misalnya, tahap transisi dan implementasi 
secara penuh) yang bertujuan agar 
safeguards bagi dampak sosial berhasil 
dijalankan dalam setiap tahapan. Hanya 
saja, belum ada keputusan dalam forum 
REDD+ global (UNFCCC) yang secara 
eksplisit mengatur hal ini. Segala bentuk 
masalah tenurial diserahkan kepada hukum 
nasional negara masing-masing. 
c. Aturan REDD+ Tidak 
Mengakomodasi Masyarakat Adat 
Upaya REDD+ dalam menghadapi 
perubahan iklim dan memberikan solusi 
terhadap masalah deforestasi di negara 
berkembang ternyata tidak “ramah” 
terhadap masyarakat adat. Berbagai aturan 
                                                             
31 Ibid 
REDD+ justru mengisolasi masyarakat 
adat dari proses pengambilan keputusan 
dan mengabaikan hak-hak komunitas adat 
yang bergantung pada hutan. 
Aturan-aturan yang berkaitan 
dengan safeguards bagi masyarakat adat 
tidak ditentukan dengan jelas. Dalam 
prakteknya, semua diserahkan kepada 
negara atau pengelola proyek, yang 
diharapkan akan mematuhi aturan yang 
telah disepakati dalam COP. Hal ini 
menyebabkan munculnya dampak negatif 
aturan REDD+ terhadap masyarakat adat. 
Berdasarkan penelitian Asia Indigenous 
Peoples Pacts (AIPP) dan Forest People 
Programme (FPP) aturan REDD+ 
menyebabkan:32 
• Relokasi dan perampasan lahan. 
Pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat akan diubah dengan 
pendekatan “pagar dan denda”. Di 
bawah pendekatan tersebut, akan 
terjadi peningkatan pengkotakkan 
wilayah (zoning) yang tidak 
memperbolehkan masyarakat adat 
untuk memasuki atau 
memanfaatkan daerah hutan yang 
diakui secara formal atau legal 
sebagai kawasan lindung karbon. 
• Meningkatnya ketidaksetaraan dan 
konflik sosial. Peningkatan nilai 
hutan secara ekonomi dan manfaat 
                                                             
32 Soriano, Eleanor Baldo, et.al., 2010, Ibid., hlm 
44-45 
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yang diperkirakan dari program 
REDD+ menimbulkan lebih banyak 
konflik tapal batas. Pemilik hutan 
(landlord) dapat mengakuisisi 
lahan-lahan besar dan mendapatkan 
manfaat pendanaan REDD+, 
sedangkan masyarakat adat tidak 
menerima apapun. 
• Larangan terhadap praktek 
pemanfaatan hutan berdasarkan 
cara-cara adat. Tidak hanya 
peladangan gilir balik, namun 
bentuk pemanfaat hutan dengan 
cara adat lainnya seperti 
pembakaran hutan terkontrol untuk 
menciptakan keragaman habitat 
bagi hewan buruan dan hewan 
ternak, pengumpulan kayu bakar, 
penebangan pohon bagi bahan 
bangunan, bahkan mengumpulkan 
hasil hutan lainnya kini dianggap 
salah satu bentuk degradasi hutan 
menurut program-program 
REDD+. Dengan demikian, 
program REDD+ mengancam 
keamanan sumber penghidupan 
masyarakat adat. 
d. Irelevansi Mekanisme REDD+ 
Irelevansi mekanisme REDD+ 
merujuk pada kenyataan bahwa mekanisme 
REDD+ terlalu sulit untuk dijalankan. 
Jangkauan-jangkauan yang disepakati 
memiliki kesulitan implementasi yang 
terlalu tinggi.33 Sebagai mekanisme yang 
berupaya memberikan manfaat kepada 
masyarakat adat sekaligus melindungi 
hutan, REDD+ justru  menciptakan 
mekanisme kompleks. 
Mekanisme kompleks ini 
membutuhkan banyak konsultan berbiaya 
mahal serta ahli untuk menghitung 
cadangan karbon hutan dan mensertifikasi 
bahwa reduksi emisi telah tercapai. Yang 
menjadi masalah, harga karbon juga sangat 
rendah yang berarti hanya persentase kecil 
dari pembayaran karbon yang juga sedikit 
itu akan mencapai komunitas. 
e. Inkonsistensi dan Lemahnya Audit 
CCBA 
Standar penilaian CCBA 
menentukan apakah sebuah proyek layak 
dijalankan. Klaim dari standar CCBA 
adalah “best practices to generate 
significant benefits”. Namun, hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Goran 
Eklof (2013) menyebutkan bahwa 
sertifikasi CCBA tidak serta merta 
menjamin akan adanya perlindungan serta 
manfaat bagi komunitas lokal maupun 
biodiversitas.34  
Permasalahan yang ditemukan di 
berbagai proyek nyaris sama, yakni 
                                                             
33 Wiersema, Annecoos, 2014,  Climate Change, 
Forests and International Law: REDD’s Descent 
into Irrelevance, Vanderbilt Journal of International 
Law, 47(1)., hlm 4-5 
34 Eklof, Goran, 2013, REDD plus or REDD 
“Light”? – Biodiversities, Communities And 
Forest, Carbon Conservation, Swedish Society for 
Nature Conservation 
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masalah tenurial, FPIC, benefit sharing, 
perdagangan karbon dan biodiversitas. Hal 
ini menunjukkan bahwa dengan 
tersertifikasinya sebuah proyek REDD+ 
melalui CCBA tidak serta merta 
menjadikan proyek tersebut kredibel. 
Dengan demikian, sertifikasi CCBA tidak 
bisa dijadikan sebuah pegangan bahwa 
komunitas akan diuntungkan ataupun 
proyek akan berjalan. 
Sekalipun dalam sertifikasi CCBA 
mewajibkan adanya FPIC, CCBA tidak 
menuliskan secara jelas proses FPIC 
seperti apa yang pantas disebut berjalan 
atau tidak berjalan. Selain itu, dalam 
mekanisme pembagian manfaat dari 
penjualan kredit karbon, meskipun 
negosiasi masih berjalan dan belum 
mendapatkan kesepakatan, maka sertifikasi 
tetap diterbitkan.  
 
2. Level Nasional 
Pada level nasional di Indonesia, 
mekanisme REDD+ secara otomatis berada 
di bawah Kementerian Kehutanan sesuai 
dengan amanat UU yang berlaku. Namun, 
ternyata implementasi REDD+ di 
Indonesia melibatkan berbagai lembaga 
negara baik yang langsung maupun tidak 
langsung terlibat dalam implementasi 
REDD+ 
 Lembaga-lembaga di tingkat 
nasional yang juga akhirnya terlibat secara 
langsung adalah Satuan Tugas REDD+ 
Nasional, Badan Pengelola REDD+ 
Nasional (BP REDD+). Selain itu, 
Bappenas juga turut serta dikarenakan 
REDD+ jmasuk dalam ranah 
pembangunan, yakni pembangunan bidang 
kehutanan. Masalah hutan juga berkaitan 
dengan penetapan tanah yang dijadikan 
area proyek sehingga melibatkan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan untuk 
masuknya proyek beserta kerangka 
finansialnya juga melibatkan Kementerian 
Luar Negeri dan Kementerian Keuangan. 
Sasaran pelaku yang terlibat 
langsung di level nasional adalah masalah 
perebutan pengaruh masing-masing 
lembaga dalam menjalankan proyek 
REDD+, dalam hal ini terutama antara 
Kementerian Kehutanan dan Satgas 
REDD+ serta BP REDD+ Nasional. 
Sasaran Kemenhut lainnya dalah terkait 
penetapan lahan yang ditetapkan sebagai 
hutan proyek dan bukan berada di bawah 
wewenangnya karena 70% lahan hutan 
berada di bawah koordinasi langsung 
Kemenhut.  
Adapun tujuan kolektif yang ingin 
dicapai secara nasional dari para pelaku di 
level ini adalah terintegrasinya berbagai 
proyek percontohan REDD+ di berbagai 
daerah dalam satu payung nasional. 
Dengan terintegrasinya seluruh proyek 
akan membantu mencapai target 
pengurangan emisi nasional sebesar 26% 
per tahun 2020 (BP REDD+ Nasional 
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Indonesia, n.d). Oleh karenanya, berbagai 
proyek percontohan di berbagai daerah 
sebenarnya sangat penting untuk didukung 
oleh pemerintah nasional karena pada 
akhirnya akan berada di bawah payung 
nasional. 
Dalam perjalanannya, ketika 
berupaya mencapai kepentingan tersebut 
terjadi banyak benturan. Benturan tersebut 
terjadi bukan hanya di antara para aktor 
tetapi juga benturan-benturan yang 
disebabkan oleh kondisi ekonomi politik 
Indonesia yang belum menunjang bagi 
pelaksanaan REDD+ yang berupaya 
mengurangi deforestasi serta banyaknya 
benturan aturan serta UU. Selain itu, 
terdapat pula masalah tenurial yang belum 
terselesaikan baik. 
Permasalahan di level nasional juga 
pelik karena kemudian terkait langsung 
dengan daerah Aceh, terkait UU hingga 
pengaturan lahan hutan yang dijadikan 
proyek. Pemerintah pusat mengklaim 
bahwa segala sesuatu yang berkaitan 
dengan proyek REDD+ harus melalui 
Kementerian Kehutanan dan Pemda Aceh 
tidak memiliki hak pelaksanaan proyek 
secara mandiri. Padahal berdasarkan 
mekanisme MLG dalam REDD+, aktor 
internasional dapat berkomunikasi 
langsung dengan aktor manapun yang 
menjadi sasaran pelaksanaan proyek 
REDD+ tersebut. 
 
a. Kebijakan-Kebijakan Pro-Deforestasi 
Untuk memperoleh gambaran 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
permasalahan nasional, perlu dilihat 
mengenai konteks ekonomi politik 
Indonesia. Hal ini disebabkan masalah 
ekonomi politik merupakan sebuah 
prasyarat untuk memahami kesulitan 
melaksanakan program REDD+ di wilayah 
Indonesia. Salah satu permasalahan 
nasional utama yang sangat berpengaruh 
pada penyelenggaraan proyek sub-nasional 
REDD+ di Indonesia merupakan masalah 
ekonomi.  
Sunderlin dan Roesosudarmo 
dalam Widiaryanto, menyatakan bahwa di 
Indonesia, dalam level lokal maupun 
regional, kebijakan pemerintah bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat melalui peningkatan 
pendapatan perkapita.35 Oleh karena itu, 
berlanjutnya keberlangsungan deforestasi 
dan degradasi hutan selama ini sebenarnya 
disebabkan oleh kebijakan pemerintah 
yang mementingkan pembangunan serba 
cepat. Pemerintah terus mengandalkan 
sumber daya alam dari hutan untuk 
membiayai pembangunan. Sektor 
kehutanan merupakan sektor dengan 
sumbangan devisa, output hingga sumber 
                                                             
35 Widiaryanto, Pungky, 2012, Does the Pressure of 
Population and Poverty Cause Deforestation?, 
Yogyakarta, Indonesia: JSP, hlm 85 
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tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor 
perekonomian lainnya.36 
Kebijakan pemerintah yang 
mengandalkan sumber daya alam dapat 
dilihat dari data keuangan APBN 2010.37 
Data APBN menunjukkan bahwa sektor ini 
berkontribusi sebesar 73,9% untuk bagian 
pendapatan negara bukan pajak (PNPB). 
SDA juga berkontribusi sekitar 30% dari 
keseluruhan hasil produk domestik bruto 
(PDB) dan sektor kehutanan khususnya 
menyumbang 2,4%. 
Pendapatan dari sektor yang 
mengeksploitasi SDA terus meningkat 
karena adanya kebijakan-kebijakan yang 
mendorong investasi dan terciptanya iklim 
investasi SDA yang aman. Menurut Cecilia 
Luttrell (CIFOR), kebijakan yang terus 
mendorong eksploitasi hutan, antara lain 
(2011):38 
a. keringanan pajak (PP No. 1/2007 
Pasal 2 mengenai potongan pajak 
30% pada laba bersih dari nilai 
investasi selama enam tahun atau 
5% setiap tahunnya) 
b. izin pertambangan kawasan hutan 
lindung (PP No. 2/2008) 
                                                             
36 Ridho, Dodhik and M. Fadhil Hasan, 2012,  
Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos Dan 
Fakta Pengelolaan Hutan, 2nd ed,  Jakarta, 
Indonesia: INDEF, hlm xviii 
37 Indrarto, Giorgio Budi, et,al, 2010, The Context 
of REDD+ in Indonesia, Bogor, Indonesia: CIFOR, 
hlm 40 
38 Luttrell, Cecilia, 2011, Lessons For REDD+ 
From Measures To Control Illegal Logging In 
Indonesia, CIFOR Working Paper 74 
c. pengembangan lahan pangan dan 
lahan energi (PP No. 18/2010) 
d. pengembangan biofuel (Instruksi 
Presiden No. 1/2006) tentang 
penyediaan dan pemanfaatan bahan 
bakar nabati sebagai bahan bakar 
alternatif atau bahan bakar hijau) 
e. pembukaan lahan bagi perkebunan 
kelapa sawit (Peraturan Menteri 
Pertanian No. 
26/Permentan/OT.140/2/2007 yang 
mengizinkan 100.000 hektar lahan 
untuk perkebunan sawit di Papua, 
Peraturan Menteri Kehutanan No. 
P22/Menhut-II/2009 yang 
memberikan dasar hukum bagi 
perusahaan kelapa sawit memiliki 
lahan 100.000-200.000 hektar di 
Papua) 
b. Permasalahan Tenurial 
Pemerintah Indonesia tidak 
memiliki kapasitas untuk mendefinisikan 
secara jelas hak properti dan hak tenurial 
atau kepemilikan tanah di sektor 
kehutanan. Penegakan hukum berkaitan 
dengan hak properti dan tenurial juga 
lemah sehingga merugikan masyarakat 
adat dan seringkali tenurial hutan justru 
diberikan sebagai konsesi kepada 
perusahaan besar atau diberikan kepada 
tuan tanah yang menyewakan kembali 
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kepada petani atau masyarakat di sekitar 
hutan.39 
Selain itu, UU Pertanahan di 
Indonesia mengakui hak tanah adat tetapi 
UU Kehutanan mementahkan aturan 
tersebut. Klaim dari Kementerian 
Kehutanan menyebutkan bahwa 70% lahan 
di Indonesia dikuasai oleh lembaganya.40 
Akibatnya, tumpang tindih klaim atas 
tenurial di Indonesia berlapis dan 
menghambat bahkan menyebabkan 
implementasi REDD+ terhenti. 
 
c. Kontestasi Antar Lembaga 
Pemerintah Pusat 
Meskipun Indonesia merupakan 
negara pertama yang menerapkan dan 
mengadopsi regulasi REDD+ serta 
memperkenalkan kerangka hukum REDD+ 
nasional, pemerintah belum mampu 
menunjukkan langkah koheren dalam 
pengaturan dan pengelolaan REDD+ 
secara nasional.41 Terjadinya tumpang 
tindih undang-undang pengaturan REDD+ 
menyulitkan proyek ketika dimulai. 
Misalnya, dalam UU No. 41/1999 pasal 5 
ayat 3 dinyatakan bahwa penetapan status 
hutan dilakukan pemerintah pusat. 
                                                             
39 Ridho, Dodhik and M. Fadhil Hasan, 2012, 
Op.Cit., 
40 Larson, et.al., 2013, Op.Cit, hlm 683 
41 Huber, Suzy, 2013,  Indonesia Kerangka Hukum 
REDD+,  April 4, 2015, 
http://theREDDdesk.org/sites/default/files/resources
/pdf/2013/REDD_indonesia_bahasa_20_may.pdf, 
hlm 3 
Oleh karenanya, jika merujuk pada 
UU tersebut maka pemerintah pusat 
berperan penting dan dominan dalam 
mengontrol, mengatur dan menetapkan 
status hutan. UU ini menyebabkan 
pemerintah pusat berkuasa untuk 
mengontrol hubungan antara hutan dan 
manusia, dimana pemerintah dapat 
mengizinkan maupun menolak aktivitas 
masyarakat adat/lokal di hutan.42 
Namun, Peraturan Pemerintah No. 
44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Kehutanan pasal 15 menyatakan bahwa 
pengukuhan kawasan hutan ditetapkan oleh 
Kementerian Kehutanan, dalam hal ini 
adalah Menteri Kehutanan. Dengan 
demikian, penetapan mana kawasan hutan 
dan bukan hanya ada di tangan 
Kementerian Kehutanan.  
Di samping tumpang tindih UU, 
terjadi pula tumpang tindih pembagian 
tugas dan tanggungjawab antara badan-
badan pemerintah nasional. Permenhut 
No.36/Menhut-II/2009 yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Kehutanan mengatur 
skema pendanaan REDD+ yang justru 
kemudian ditentang oleh Kementerian 
Keuangan yang menyatakan Kementerian 
Kehutanan tidak berwenang mengatur isu-
isu finansial. Kementerian Keuangan 
                                                             
42 Arnold, Luke Lazarus, 2008, Deforestation in 
decentralised Indonesia: what’s law got to do with 
it?. Law, Environment and Development Journal, 
4(2), 77-100, hlm 86 
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menilai bahwa isu finansial masuk dalam 
ranah Kementerian Keuangan.43 
Selain itu, adanya dualisme 
kebijakan pertanahan di Indonesia. Dalam 
kawasan hutan, legalitas pemanfaatan 
tanah adalah melalui izin dari Kementerian 
Kehutanan. Sedangkan, di luar kawasan 
hutan atau yang disebut dengan Area 
Peruntukan Lain (APL), administrasi dan 
penguasaan tanah terletak di tangan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN). Fakta ini 
berimplikasi pada pada munculnya 
berbagai konflik yang melibatkan 
Kementerian Kehutanan dan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dalam 
menentukan lahan hutan dan non-hutan. 
Hal ini meliputi perselisihan mengenai 
kawasan pertanian di dalam dan di luar 
kawasan hutan hingga kepastian hukum 
pengakuan penguasaan tanah oleh 
masyarakat adat. 
Penetapan kawasan hutan berada di 
Kementerian Kehutanan, sesuai Peraturan 
Pemerintah No. 44 Tahun 2004. Namun, 
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok 
Agraria (UUPA) pasal 19 mementahkan 
Peraturan Pemerintah tersebut. UU No 5 
menyebutkan bahwa pendaftaran tanah 
(kawasan hutan – non hutan) hanya 
diselenggarakan oleh BPN. Selain itu, 
                                                             
43 Mardiastuti, Ani, 2012, The Role Of UN-REDD 
In The Development Of REDD+ In Indonesia 
Volume III: Highlights Of REDD+ Related Projects 
In Indonesia, Jakarta, Indonesia: Indonesia Ministry 
of Forestry 
Pasal 2 ayat 4 dalam UUPA memberikan 
dasar hukum bagi instansi pemerintah 
terkait dengan tanah ulayat atau tanah adat, 
di mana pemerintah dapat mendelegasikan 
kekuasaan penguasaan tanah kepada 
masyarakat hukum adat selama tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional.  
Praktek dualisme ini memberikan 
beban tambahan kepada Kementerian 
Kehutanan sekaligus memperumit 
administrasi pertanahan di Indonesia. 
Kementerian Kehutanan hanya diberikan 
hak mengurus tanah yang dimasukkan 
dalam kategori kawasan hutan. Kondisi ini 
membatasi kewenangan Kementerian 
Kehutanan dalam mengelola lahan-lahan 
yang dianggap berada di luar kawasan 
hutan, yang notabene menjadi kewenangan 
BPN. Lebih lanjut, pengelolaan APL kini 
berada di tangan Pemerintah Daerah. 
Kementerian Kehutanan juga 
menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak 
yang berwenang atas izin proyek REDD+. 
Penunjukan yang bersifat egosentris ini 
dijustifikasikan oleh fakta bahwa 70% dari 
luas daratan Indonesia berada di bawah 
kewenangan Kementerian Kehutanan.44 
Kementerian Kehutanan mengkoordinir 
proyek REDD+ sukarela dan proyek-
proyek percontohan di bawah Permenhut 
No. P.68/Menhut-II/2008 serta izin 
pemanfaatan karbon pada hutan produksi 
                                                             
44 Masripatin, Nur, 2010, Strategi REDD Indonesia. 
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dan hutan lindung melalui Permenhut No. 
P.36/Menhut-II/2009. 
Setelah adanya LoI antara 
Pemeruntah Indonesia dan Norwegia, 
Satgas REDD+ dibentuk secara 
independen oleh Presiden SBY di luar 
Kementerian Kehutanan. Instansi ini 
memiliki tugas untuk memonitor langsung 
implementasi perjanjian LoI serta 
menyiapkan lembaga REDD+ di tanah air. 
Satgas REDD+ menyusun Strategi 
Nasional REDD+ mulai bulan Juni 2012.45 
Tiga lembaga baru akan dibentuk sebagai 
lembaga resmi pengurus REDD+ nasional 
yakni Badan REDD+ (BP REDD+) yang 
akhirnya didirikan tahun 2013, Instrumen 
pendanaan REDD+ dan Pelaporan dan 
Verifikasi REDD+. Pendirian badan 
REDD+ nasional ini dinilai sudah 
terlambat, jika menilik antusiasme 
pemerintah Indonesia melaksanakan 
REDD+ sejak Rencana Aksi Bali 2007. 
Di antara dua lembaga yang saling 
mengklaim kepemilikan wewenang 
pelaksanaan REDD+ di Indonesia, 
sebenarnya terdapat friksi. Kementerian 
Kehutanan menghendaki Satgas REDD+ 
berada di bawah Kementerian 
Kehutanan.46 Sedangkan, Satgas REDD+ 
menolak karena menganggap lembaga 
                                                             
45 Huber, Suzy, 2013, Op.Cit., hlm 3 
46 Society of Indonesian Environmental Journalists, 
2013, Satgas REDD+ Dan Kementerian Kehutanan 
Berebut Kewenangan, May 20, 2015. 
http://www.siej.or.id/?w=article&nid=450 
independen diperlukan untuk mengurus 
hutan karena Kementerian Kehutanan 
dinilai telah gagal mengelola hutan. 
Kementerian Kehutanan merespon dengan 
menyatakan bahwa kehadiran Satgas 
REDD+ justru akan menambah kegagalan 
tersebut. 
Yang tidak kalah menarik adalah 
masalah penyusunan tahapan implementasi 
REDD+ di Indonesia. Tahapan 
implementasi REDD+ yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Kehutanan berbeda 
dengan tahapan milik Satgas REDD+. 
Dualisme lembaga dengan kewenangan 
implementasi REDD+ ini juga 
membingungkan dan tumpang tindih 
karena target waktu persiapan, transisi dan 
implementasi berbeda dengan pencapaian 
yang berbeda pula. 
d. Kontestasi Antar Lembaga 
Pemerintah Pusat dan Daerah 
Kontestasi pusat-daerah merupakan 
perselisihan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah mengenai kewenangan 
dan kekuasaan untuk mengatur sumber 
daya alam. Hal ini berkaitan erat dengan 
siapa yang berhak mengelola serta 
menerima manfaatnya. Kontestasi 
semacam ini di Indonesia banyak terjadi 
dan berdampak bagi pelaksanaan proyek 
seperti REDD+. Pemerintah pusat dan 
Pemerintah Aceh mengalami hal yang 
sama ketika proyek Ulu Masen tengah 
disiapkan dan dijalankan. 
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Desentralisasi politik pasca 
jatuhnya Soeharto di era reformasi 
memberikan kesempatan kepada daerah 
untuk mengelola pemerintahannya. 
Namun, undang-undang tentang 
desentralisasi politik dan pengaturan 
kehutanan yang tumpang tindih membuka 
peluang terhadap penafsiran yang berbeda. 
Pengertian masing-masing pihak yang 
berbeda merupakan penyebab mendasar 
dari perselisihan kewenangan antara pusat 
dan daerah. 
UU No. 22/1999 dan UU No. 
41/1999 memiliki kesenjangan kebijakan 
yang menciptakan suatu kondisi 
pengelolaan sumber daya alam dalam 
ketidakpastian. UU No. 22/1999 digunakan 
Pemerintah Daerah sebagai landasan legal 
yang menjamin legitimasi Pemerintah 
Daerah untuk mengelola sumber daya alam 
mereka di daerahnya sendiri. Undang-
undang ini pada prinsipnya mengakui 
keberagaman daerah dan hak bagi daerah 
untuk mengelola sumber daya alam di 
wilayahnya.47 
Di lain pihak, UU No. 41/1999 
merupakan senjata politik pemerintah pusat 
untuk memiliki kewenangan atas 
pengelolaan sumber daya alam di seluruh 
Indonesia. Berdasarkan UU ini, maka 
                                                             
47 Wollenberg, Eva, et.al, 2009, Antara Negara dan 
Masyarakat: Desentralisasi di Indonesia, dalam 
Moira Moeliono, et.al (Eds), Desentralisasi Tata 
Kelola Hutan: Politik, Ekonomi dan Perjuangan 
untuk Menguasai Hutan di Kalimantan, Indonesia, 
Bogor, Indonesia: CIFOR, hlm 8 
pemanfaatan sumber daya alam, termasuk 
hutan, konservasi sumber daya alam dan 
pembuatan standarisasi masih merupakan 
tanggungjawab pemerintah pusat.48 
UU yang juga memanaskan 
hubungan pusat-daerah adalah Peraturan 
Pemerintah No. 34/2002 tentang tata hutan 
dan penyusunan rencana pengelolaan 
hutan. UU ini diterbitkan untuk 
menanggapi tidak terkendalinya eksploitasi 
kayu dan tuntutan pemerintah kabupaten 
atas pendapatan dari pengelolaan kayu 
yang dibenarkan dan diperbolehkan oleh 
Surat Keputusan Menteri No. 05.1 Tahun 
2000.49 Dari perspektif Pemerintah Daerah, 
UU yang membatasi pemberian izin 
konsesi hutan skala kecil ini dilihat sebagai 
upaya resentralisasi kewenangan yang 
mempertahankan dominasi pusat dalam 
mengelola sumber daya nasional. 
Selain dua undang-undang di atas 
yang saling tumpang tindih dan 
bertentangan, dalam kasus Aceh terdapat 
UU lainnya yang juga tergolong unik 
sekaligus menambah kepelikan. Setelah 
tsunami dan adanya perjanjian perdamaian 
antara GAM dan Pemerintah Indonesia, 
Aceh diberikan hak prerogatif untuk 
mengatur sumber daya alam yang 
dimilikinya. Hak ini memberikan suatu 
dasar hukum dan politik yang kuat bagi 
                                                             
48 Siswanto, Wandojo dan Wahjudi Wardojo, 2006, 
Desentralisasi Sektor Kehutanan: Pengalaman 
Indonesia, Bogor, Indonesia: CIFOR, hlm 180 
49 Wollenberg, Eva, et.al., 2009, Op.Cit., hlm 17 
112 Andrea Prisca Implementasi Kegagalan REDD+ Ulu Masen Aceh 
 
pemerintah Aceh untuk mengatur sektor 
kehutanannya. 
Kekuatan legal ini diperoleh 
melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang 
sering disebut sebagai Otonomi Khusus 
Aceh. UU ini memberikan pemerintah 
provinsi Aceh suatu kewenangan untuk 
mengendalikan sumber daya alamnya dan 
memiliki pendapatan dari kegiatan 
kehutanan sebesar 80%.50 Dengan 
demikian, jika menyangkut REDD+, 
pemerintah Aceh berhak secara mandiri 
mengadakan proyek tanpa harus merujuk 
pada kewenangan pemerintah pusat. 
Apalagi, pendekatan REDD+ global 
menawarkan suatu pendekatan sub-
nasional atau proyek. 
Sebaliknya, pemerintah pusat 
menyatakan bahwa mereka berhak 
mengelola regulasi terkait konvensi 
internasional semacam UNFCCC serta 
mengatur standar dan prosedur hasil 
konvensi ke dalam kebijakan nasional yang 
harus dipatuhi pemerintah lokal.51 Hal ini 
dikonfirmasi oleh Dedek Hadi, pejabat 
Dinas Kehutanan Aceh yang termasuk 
dalam Task Force REDD+ Ulu Masen. 
                                                             
50 Clarke, Ross Andrew, 2010,  Moving The REDD 
Debate From Theory To Practice: Lesson Learned 
From The Ulu Masen Project, Law, Environment 
and Development Journal, 6(1), 36-61, hlm 53 
51 Smith, J, et.al., 2007, Illegal Logging, Collusive 
Corruption and Fragmented Governments in 
Kalimantan, Indonesia, dalam L. Tacconi (Ed), 
Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and 
the Timber Trade, London, UK: Earthscan 
Pusat dianggap tidak memberikan restu 
pada proyek percontohan Ulu Masen. 
Proyek ini dianggap melangkahi 
wewenang pusat yang menjadi pemegang 
kuasa utama. 
Perebutan kewenangan berujung 
pada perebutan status kepemilikan REDD+ 
Ulu Masen. Penerbitan izin pengelolaan 
REDD+ dan stok karbon hanya dapat 
dikeluarkan Kementerian Kehutanan dan 
kerjasama kontraktual Pemerintah Daerah 
dengan aktor internasional harus disetujui 
oleh pemerintah pusat. Kekuatan 
pemerintah untuk mengatur dan mengelola 
proyek REDD+ didukung oleh UU sebagai 
berikut:52 
• UU No 41/1999 
kewenangan pusat 
mengelola sumber daya 
alam di seluruh Indonesia 
• Peraturan Pemerintah No. 
6/2007 mengenai 
pembentukan suatu 
pengelolaan hutan serta 
perincian persyaratan 
pengelolaan 
• Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No. 46/2008 
terkait tugas dan 
pembentukan Dewan 
                                                             
52 McCulloch, Lesley, 2010, Ulu Masen REDD 
Demonstration Project: The Challenges of Tackling 
Market Policy and Governances Failures that 
Underlie Deforestation and Forest Degradation, 
Intitute for Global Environmental Strategies, hlm 
18 
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Nasional Perubahan Iklim 
(DNPI) 
• Peraturan Menteri 
Kehutanan No. P.68/2008 
tentang implementasi 
aktivitas Demonstration 
Activities REDD (DA-
REDD) 
• Peraturan Menteri 
Kehutanan No. 
P.30/Menhut-II/2009 
tentang hal-hal prosedural 
REDD 
• Peraturan Menteri 
Kehutanan No. P.36/2009 di 
mana Kemenhut memiliki 
kewenangan untuk 
memberikan lisensi-lisensi 
proyek REDD+ di 
Indonesia 
Dengan landasan tersebut, 
pemerintah pusat tidak tinggal diam 
terhadap keberadaan proyek REDD+ Ulu 
Masen. Berdasarkan UU tersebut, 
pemerintah pusat berhak memiliki andil 
dan turut serta dalam proyek. Mereka juga 
menganggap bahwa pemerintah pusat 
berhak memberikan lisensi pengelolaan 
stok karbon Ulu Masen. Pemerintah pusat 
juga berpendapat bahwa Pemerintah 
Daerah Aceh telah merendahkan hukum 
Indonesia, yakni bahwa sebenarnya 
pemerintah Aceh tidak bisa 
menandatangani kontrak dengan aktor 
internasional secara langsung. Pemda Aceh 
harus mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Luar Negeri.53 
Di sisi lain, melalui UU No. 
11/2006 Pemerintah Daerah Aceh 
menegaskan kewenangan Pemda Aceh 
dalam pengelolaan sumber daya alam yang 
berada di wilayah Aceh. Oleh karena itu, 
Pemerintah Daerah Aceh tidak perlu 
meminta persetujuan pusat mengenai 
pelaksanaan proyek REDD+ Ulu Masen 
serta perjanjian kontraktual dengan 
investor-investor asing. Untuk menguatkan 
hak kepemilikan REDD+ Ulu Masen, 
Gubernur Irwandi Yusuf akhirnya 
mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 
Gubernur No. 522/372/2009 yang 
membentuk Satuan Tugas REDD+ Aceh.54 
Undang-undang yang bertabrakan 
dalam masalah tenurial antara pusat dan 
daerah juga menghambat pengambilan 
kebijakan pemanfaatan lahan yang optimal 
dan adil. Bersamaan dengan perselisihan 
kepemilikan REDD+ Ulu Masen dan 
karbonnya, permasalahan pemanfaatan 
lahan dibiarkan begitu saja. Pembiaran 
seperti ini menimbulkan konflik tenurial 
yang terjadi di antara pemerintah dengan 
                                                             
53 Eye on Aceh Interview with Retno Maryani, 
Indonesian Government Delegation to World 
Forestry Congress, Buenos Aires, Interviewed 24 
Oktober 2009. 
54 McCulloh, Lesley, 2010, Op.Cit., 
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masyarakat, pemerintah dengan swasta, 
dan masyarakat dengan swasta. 
Berdasarkan daftar klasifikasi legal 
kawasan Ulu Masen yang dikeluarkan oleh 
Keputusan Kementerian Kehutanan No. 
170/KPTS-II/2000 menunjukkan bahwa 
58% kawasan hutan di dalam area proyek 
tidak mendapat status perlindungan yang 
kuat. Hal tersebut memungkinkan hutan 
dieksploitasi oleh pihak pemerintah, 
masyarakat dan swasta sesuai dengan 
kepentingan masing-masing. Akibatnya 
terjadi konflik tenurial yang pada 
umumnya hanya memarginalisasikan 
masyarakat adat sehingga semakin sulit 
memanfaatkan hasil hutan.  
Meskipun Gubernur Irwandi Yusuf 
telah mengeluarkan moratorium logging 
untuk memberhentikan pembalakan, izin 
konsensi penebangan industri bagi 
selusinan perusahaan-perusahaan untuk 
beroperasi di Aceh yang dikeluarkan tahun 
1990-an masih berlaku.55  Hal ini sesuai 
dengan aturan yang telah diterbitkan 
Kementerian Kehutanan. Dengan 
demikian, setiap proposal REDD+ di Aceh 
harus berasal dari dan memberikan 
kompensasi bagi para pemegang konsesi 
tersebut.  
Luas konsesi yang diberikan 
pemerintah pusat  mencapai separuh dari 
rencana luasan proyek sebesar 750,000 ha 
                                                             
55 Forest People Programme, 2011, Op.Cit., hlm 2 
di Ulu Masen. Konsesi ini tidak aktif 
karena kebijakan moratorium logging yang 
memberhentikan aktivitas Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH). 
Permasalahannya, kebijakan moratorium 
logging Pemerintah Daerah Aceh memiliki 
kelemahan. Kebijakan ini tidak menghapus 
HPH melainkan hanya memberikan jeda 
tebang HPH untuk sementara. Artinya 
HPH dapat diaktifkan kembali melalui 
Kementerian Kehutanan. Beberapa 
perusahaan konsesi yang telah habis masa 
berlaku izinnya, ternyata diperpanjang 
izinnya oleh pemerintah pusat tanpa 
sepengetahuan Pemerintah Daerah.56  
 
3. Level Sub-Nasional 
Pada level sub-nasional,  terdapat 
berbagai aktor yang memiliki fungsi dan 
peranan yang berbeda dalam tata kelola 
proyek. Mereka merupakan pihak 
pengelola proyek yang terdiri dari aktor 
publik maupun privat, dari Pemerintah 
Daerah Aceh, NGO internasional FFI 
hingga perusahaan pialang karbon CC.  
Di sisi lain, ada pula masyarakat 
adat yang menjadi smallholders yang 
seharusnya dilibatkan sekaligus 
terpengaruh dengan keberadaan proyek 
REDD+ Ulu Masen. Masing-masing aktor 
pada level horizontal seharusnya mampu 
menjalankan fungsinya dalam proyek. 
                                                             
56Wawancara dengan anggota Task Force REDD+ 
Aceh, Dedek Hadi, 24 April 2015 
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Dalam hal ini, kemampuan serta 
akuntabilitas aktor pengelola menjadi 
sangat penting.  
Sasaran utama dari para pelaku 
adalah adanya kerjasama, partisipasi lokal 
serta adanya trust diantara mereka 
sehingga tujuan kolektif tercapai. Tujuan 
kolektif dari adanya proyek REDD+ Ulu 
Masen adalah menghasilkan kredit karbon 
serta mengurangi pembalakan liar di 6 
kabupaten, yakni sekitar 750.000 ha 
kawasan hutan. Selain itu, targetnya adalah 
proyek ini akan diintegrasikan ke dalam 
proyek nasional setelah tahun 2012. 
Akan tetapi, masing-masing aktor 
ternyata memiliki kepentingan yang 
berbeda tanpa memiliki pemahaman yang 
sama mengenai REDD+ secara umum 
maupun proyek REDD+ Ulu Masen secara 
khusus. Terjadi kontestasi di antara mereka 
yang menimbulkan berbagai permasalahan. 
 
a. Kapabilitas dan Akuntabilitas 
Pengelola Proyek 
Kapabilitas berkaitan dengan 
kemampuan pengelola proyek dalam 
menjalankan fungsinya sebagaimana yang 
tertera dalam dokumen perencanaan tata 
kelola proyek. Sedangkan, akuntabilitas 
berkaitan dengan sejauh mana kinerja atau 
usaha yang dilakukan dapat diaudit atau 
dijelaskan kepada publik secara 
bertanggungjawab. 
Dalam pelaksanaan REDD+ Ulu 
Masen di Aceh, awalnyan kemampuan 
pengelola proyek meyakinkan namun 
dalam perjalanannya ditemukan bahwa 
terjadi kesulitan dalam menerjemahkan 
mekanisme REDD+ dalam teori ke dalam 
pelaksanaan di lapangan. Terlebih lagi, 
akuntabilitas mereka tidak dapat dicek dan 
dikontrol oleh publik secara luas 
khususnya oleh masyarakat adat.  
Salah satu prasyarat dari 
pelaksanaan REDD+ adalah SDM yang 
kompeten. Namun Pemerintah Daerah 
Aceh ternyata kurang paham soal 
kepemilikan tanah, hak karbon dan skema 
pendanaan. Kurangnya pemahaman 
menyebabkan pemerintah sulit terbuka 
dalam mendiseminasi semua informasi-
informasi relevan dan penting yang 
berhubungan dengan proyek REDD+ untuk 
masyarakat sekitar dan pemangku 
kepentingan tingkat tapak.  
Pada tahun 2007 hingga 2010 
ketika akhirnya implementasi REDD+ 
mulai dilaksanakan, aturan internasional 
memang belum final dan masih banyak 
ketidakpastian, termasuk pasar karbon. 
Akibatnya Pemerintah Daerah Aceh 
semakin kesulitan menerjemahkan teori 
menjadi praktek karena mereka awam dan 
masih meraba-raba57. Namun, sikap 
konfidensial pemerintah Aceh akibat 
                                                             
57 Ibid 
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kurang pemahaman ini justru akhirnya 
menimbulkan kecurigaan dan prasangka 
yang menyebabkan konflik dengan 
masyarakat adat terkait manfaat REDD+. 
Pihak kedua, yakni perusahaan 
pialang karbon Carbon Conservation tidak 
dikenal secara luas dalam proyek REDD+ 
Ulu Masen, terutama bagi masyarakat 
umum. Beberapa kali menanyakan hal 
yang sama kepada para kepala mukim yang 
selalu turut serta dalam sosialisasi awal 
perencanaan poryek, mereka mengaku 
tidak pernah tahu apa dan siapa Carbon 
Conservation.58 Informasi yang beredar di 
masyarakat adat justru bahwa pendanaan 
ini berasal dari Norwegia, bukan melalui 
Carbon Conservation.  
Carbon Conservation berhasil 
menarik Merrill Lynch untuk membeli 
hasil carbon offset sebesar US$ 9 juta. 
Namun ketika akhirnya Merrill Lynch 
diakuisisi oleh Bank of America akibat 
krisis ekonomi global 2008, dana yang 
dijanjikan menjadi tidak jelas. Apakah 
dana tersebut sudah turun sebelumnya atau 
justru tidak turun akibat akuisisi tidak 
dapat dikonfirmasi.  
Christopher Lang pernah mencoba 
menghubungi Carbon Conservation, 
namun tidak berbalas. Dari hasil 
wawancara surel yang berhasil dilakukan 
penulis dengan Lang, ia menyatakan 
                                                             
58 Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala 
Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015 
bahwa persoalan dana yang dijanjikan 
Carbon Conservation dalam pembayaran 
karbon oleh Merrill Lynch tidak dapat 
dipastikan.59 
 
“In 2008, Merrill Lynch 
promised to buy US$ 9 
million worth of carbon 
credits from Ulu Masen. I 
understand that no carbon 
credits were ever 
generated from the Ulu 
Masen Project. In 2013, I 
asked Dorjee Sun whether 
Merrill Lynch actually 
paid any money towards 
the project, and what the 
status of the agreement 
with Merrill Lynch was. 
Sun did not reply to my 
questions. Merrill Lynch 
didn’t go bankrupt, but 
sold itself to Bank of 
America for about US$ 50 
billion (see this 2008 
article in NY Times). Bank 
of America Merrill Lynch 
still exists as the 
corporate and investing 
division of Bank of 
America.” 
 
                                                             
59 Wawancara dengan Chris Lang, 10 April 2015  
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Meskipun tidak berkaitan langsung 
dengan masalah proyek REDD+ Ulu 
Masen, selama ini CC banyak bekerjasama 
dengan perusahaan tambang. Di Brazil, 
CC menggandeng Rio Tinto60 dan dalam 
proyek di Kalimantan, bekerjasama 
dengan APP anak perusahaan Sinarmas.61 
Mungkin tidak terlalu terkait dengan 
REDD+ Ulu Masen, namun hal-hal 
tersebut yang membuat CC dianggap tidak 
akuntabel dalam menjalankan proyek.  
Dari hasil pertemuan dengan 
beberapa kepala mukim yang terlibat 
langsung, yang dilakukan pada bulan April 
2015, ditemukan ada beberapa 
permasalahan yang dipertanyakan 
masyarakat adat maupun LSM lokal terkait 
pihak ketiga yakni FFI. Permasalahan 
berkaitan dengan pengutusan FFI sebagai 
pihak fasilitator hingga dana yang dipakai 
untuk sosialisasi.62 Menurut LSM Jaringan 
Komunitas Masyarakat Adat Aceh 
(JKMA) dan para tetua adat, FFI bukanlah 
pihak yang melakukan sosialisasi secara 
langsung melainkan hanya fasilitator. 
Fasilitas yang diberikan berbentuk 
pertemuan-pertemuan di hotel-hotel besar, 
mengundang pihak-pihak asing, tetua adat 
hingga instansi Pemerintah Daerah Aceh.  
                                                             
60 Carbon Conservation, 2006 
61 Business Wire, 2010, Audit of How Sinarmas is 
Pulping the Planet, Melbourne: ITS Global 
62 Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala 
Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015 
 Faktor pemilihan FFI sebagai mitra 
kemudian akhirnya menimbulkan 
kecurigaan, yakni berdasarkan faktor 
kedekatan dengan Irwandi Yusuf. Sebagai 
seorang mantan pejuang GAM dan dokter 
hewan terlatih di Amerika, Irwandi Yusuf 
pernah bergabung dengan FFI dan 
mendirikan FFI-Aceh.63 Dalam proyek 
AFEP yang mendukung langkah Green 
Visions Irwandi, FFI juga merupakan salah 
satu lembaga yang mendapatkan dana dari 
Bank Dunia selain Yayasan Leuser 
Internasional (YLI).  
Tidak dijelaskan secara mendetail 
dan terbuka kemitraan yang dijalankan 
oleh pemda Aceh dengan FFI. Yang 
diketahui publik hanyalah bahwa FFI 
memang sudah lama membantu Gubernur 
Irwandi dalam mewujudkan Aceh Green 
yang menjadi misi utama 
pemerintahannya.64  
FFI juga dinilai tidak melakukan 
sosialisasi secara keseluruhan kepada 
seluruh imeum mukim.65 Dari pengakuan 
beberapa kepala mukim yang telah ikut 
serta dalam berbagai pertemuan, dari total 
61 mukim yang ada, hanya tiga hingga 
lima mukim yang terlibat. Sisanya tidak 
pernah diikutsertakan karena yang ikut 
                                                             
63 O’Niles, John , 2007, It’s Not Easy Being Green 
in Aceh, Indonesia, Forest Carbon Portal, October 
25, 2007, 
http://www.forestcarbonportal.com/news/its-not-
easy-being-green-aceh-indonesia 
64 Wawancara dengan Zulfikar Arma, Badan 
Pelaksana JKMA Banda Aceh, Aceh, 21 April 2015 
65 Imeum mukim adalah kepala mukim 
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hanya mukim-mukim yang itu-itu saja. 
Contohnya adalah Anwar Ibrahim yang 
sudah 31 kali ikut pertemuan.66  
b. Sinergitas Pelaksanaan Proyek 
Lembaga riset CIFOR 
menunjukkan bahwa keberhasilan 
implementasi mekanisme REDD+ salah 
satunya ditentukan oleh azas partisipatoris 
dan sinergitas, di mana semua pelaku 
diberikan kesempatan yang sama untuk 
melaksanakan program.67 Bahkan pelaku 
paling lemah, dalam banyak kasus adalah 
masyarakat adat harus diikutsertakan 
dalam mekanisme tersebut secara adil. 
Tidak ada satu pihak pun yang 
ditinggalkan. 
Cakupan tanggungjawab 
pemerintah Aceh dalam proyek Ulu Masen 
adalah bertanggungjawab untuk 
keseluruhan pengendalian, manajemen dan 
supervisi proyek, memimpin mitra untuk 
mengembangkan rencana spasial dan 
hukum provinsial yang mendukung, 
implementasi pengendalian pembalakan 
liar, bekerjasama dengan pemerintah pusat 
dan pemerintah Aceh melalui badannya 
yakni Task Force REDD+ Aceh, ternyata 
tidak pernah melakukan check and balance 
terhadap sosialisasi dan capacity building 
yang dilakukan oleh mitranya, FFI. 
                                                             
66 Wawancara dengan Sabee Basyah, Kepala 
Mukim Geumpang, Pidie, 22 April 2015 dan 
Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala Mukim 
Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015 
67 CIFOR, 2012 
Pemerintah Aceh seolah melepaskan 
tangan dari kewajiban untuk selalu 
melakukan pengelolaan berkelanjutan Ulu 
Masen.68 
Berdasarkan hasil wawancara 
dengan masyarakat adat, baik di Aceh 
Jaya, Pidie dan Aceh Besar ditemukan 
bahwa Pemerintah Daerah Aceh tidak 
berpartisipasi dalam proyek. Anggota Task 
Force REDD+ Aceh juga menegaskan 
bahwa memang pemerintah Aceh tidak 
pernah terjun dalam proyek secara 
langsung. Semuanya diserahkan dan 
dilakukan oleh FFI. Menurutnya, bukan 
ranah pemda untuk melakukan hal tersebut 
Masyarakat adat tidak mendapatkan 
informasi dari pihak Pemerintah Daerah. 
Pemerintah Aceh juga tidak pernah 
memberikan perhatian khusus terkait 
dengan penghidupan masyarakat adat yang 
dipengaruhi oleh proyek REDD+. Hanya 
satu kali di awal proyek, ketika Gubernur 
Irwandi Yusuf mengumpulkan para tetua 
mukim dalam sebuah pertemuan.  
Di pihak lain, sebagai mitra 
pemerintah, FFI sebenarnya berfungsi 
menjadi fasilitator yang akan memberikan 
pelatihan baik pada anggota pemerintah 
Aceh dalam Task Force REDD+ maupun 
masyarakat adat. Namun, staf FFI sendiri 
hanya tahu sedikit soal REDD+ karena 
                                                             
68 The Provincial Government of Nangroe Aceh 
Darusslam, 2007, The Triple Benefit Project Design 
Note for CCBA Audit. The Provincial Government 
of Nangroe Aceh Darussalam, hlm 46-47 
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mereka ternyata tidak dilibatkan dalam 
perencanaan desain proyek pada tahun 
2007.69 Hal ini menimbulkan keraguan 
dan juga pertanyaan sejauh mana 
komunitas masyarakat adat memahami 
REDD+ dan dampaknya bagi kehidupan 
mereka ketika pihak yang seharusnya 
menjadi mentor justru tidak menguasai 
permasalahan. 
 Pemaparan mengenai proyek juga 
dijelaskan dalam bahasa yang sulit 
dimengerti, dokumen dituliskan dalam 
bahasa inggris sehingga masyarakat sulit 
memahami. Hal ini menyebabkan 
ketidakefektifan proses pertemuan dengan 
kepala mukim. Ketidakpahaman kepala 
mukim akhirnya menyebabkan 
ketidakmampuan dalam menjelaskan 
proyek kepada warganya di puluhan 
gampong. 
 Dua hal tersebut akhirnya 
menyebabkan masyarakat adat di Aceh 
tersingkirkan dalam proses partisipasi. 
Sebenarnya, masalah ini sudah 
teridentifikasi pada audit CCBA yang 
menunjukkan bahwa proyek Ulu Masen 
tidak memenuhi kriteria “best practice” 
dalam melibatkan partisipasi komunitas 
lokal.70 
Terdapat indikasi bahwa 
masyarakat adat dilihat sebagai 
                                                             
69Wawancara Chris Lang dengan Goran Eklof, The 
Swedish Society for Nature Conservation, Februri 
2013 
70 McCulloch, Lesley, 2010, Op.Cit., 
penghambat proyek sehingga tidak banyak 
informasi yang diberikan kepada 
mereka.71 Para kepala mukim yang 
diwawancara menyatakan bahwa tidak ada 
tugas khusus yang diberikan pengelola 
proyek kepada mereka. Padahal 
melibatkan masyarakat adat setempat 
merupakan salah satu kunci keberhasilan 
proyek, terutama di mana para pengelola 
dapat memantau dan mendistribusikan 
informasi tentang proyek hingga 
keikutsertaan masyarakat. 
Masyarakat adat juga buta terkait 
zonasi proyek Ulu Masen ataupun peta 
spesifik proyek, misalnya terkait luas batas 
zona serta zona apa saja yang termasuk 
dalam luasan proyek 750.000 ha, apakah 
zona hutan saja atau termasuk juga 
pemukiman.72 Dengan demikian, 
masyarakat adat yang tidak mengetahui 
sejauh mana batas pengambilan hasil 
hutan maupun kayu berdasarkan 
pengelolaan hukum adat yang berlaku. 
Akibatnya, ketika mereka menganggap 
mengambil hasil hutan dalam wilayah 
lahan, mereka dituduh melakukan 
pembalakan liar. 
Minimnya partisipasi masyarakat 
menyebabkan mereka tidak mendukung 
adanya proyek. Meski tidak terang-
                                                             
71Rathgeber, Theodor, 2009, Climate Change 
Violates Human Rights, Heinrich Boell Stiftung, 6, 
hlm 27 
72Wawancara dengan Zulfikar Arma, Badan 
Pelaksana JKMA Aceh, 22 April 2015 
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terangan, mereka enggan dengan adanya 
kehadiran proyek yang memotong mata 
pencaharian. Mereka juga tidak senang 
dituduh sebagai pembalak liar, ketika 
perusahaan besar  yang membalak secara 
liar tidak ditindak aparat pemerintah.  
 c.  Transparansi Proyek 
Transparansi adalah di mana semua pihak 
yang terlibat dalam program diberikan 
tanggungjawab pengelolaan yang setara, 
termasuk dalam distribusi manfaat yang 
dihasilkan. Dengan adanya transparansi, 
pengelolaan proyek dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik, 
khususnya masyarakat yang terkena 
langsung dampak proyek. 
Hasil wawancara dengan penduduk 
mukim yang tinggal di kawasan proyek 
Ulu Masen menunjukkan adanya 
ketidakjelasan terkait proyek REDD+ Ulu 
Masen di mana masyarakat adat sendiri 
merasa dikucilkan. Hal ini menunjukkan 
ketiadaan transparansi dalam proyek 
REDD+ Ulu Masen. Ketidakjelasan 
tersebut meliputi masalah kepemilikan dan 
pengelolaan, pendanaan dan manfaat, 
aktivitas proyek dan penghitungan karbon. 
Masalah kepemilikan proyek 
menjadi polemik di tengah masyarakat. 
Jika merujuk pada dokumen perencanaan 
proyek, seharusnya pemilik utama proyek 
adalah pemerintah Aceh di mana dua aktor 
lain adalah mitra pemerintah Aceh. Akan 
tetapi praktek di lapangan berkata lain. 
Pemerintah Aceh menyatakan bahwa 
proyek berada di bawah kuasa FFI, 
pemerintah Aceh hanya menjadi aktor 
yang menyediakan regulasi serta 
mengadakan moratorium logging untuk 
menunjang pelaksanaan proyek Ulu 
Masen.73  Di lain pihak, karena sosialisasi 
semuanya dilakukan oleh FFI, masyarakat 
beranggapan bahwa proyek ini adalah 
proyek buatan FFI.  
Berkaitan dengan pendanaan 
proyek, informasi yang dibuka kepada 
publik juga minim. Dalam dokumen yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh 
dituliskan bahwa pendanaan akan 
diperoleh ketika kredit karbon telah 
berhasil dijual kepada Merrill Lynch selaku 
perusahaan yang bekerjasama dengan 
CC.74 Namun, tidak diketahui secara jelas 
mengenai aliran dana serta sumber dana 
proyek.  
 Selain itu, masalah manfaat dari 
proyek juga tidak dijelaskan dengan 
gamblang. Masyarakat adat sama sekali 
tidak mengetahui kira-kira apa manfaat 
yang akan mereka terima dengan adanya 
proyek REDD+. Mereka tidak dijelaskan 
dalam bentuk apa insentif dari REDD+ 
akan diberikan kepada mereka.75 
                                                             
73Wawancara dengan Dedek Hadi, Anggota Taks 
Force REDD+ Aceh, Dinas Kehutanan Aceh, 
Banda Aceh, 24 April 2015 
74Government of Aceh, 2008 
75Wawancara Yayasan Rumpun Bambu dengan 
Nas, Kepala Mukim Lam Leu Ot, Oktober 2011 
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Terakhir, aktivitas proyek 
berkenaan dengan sejauh mana program-
program yang telah direncanakan 
dijalankan. Kegiatan konservasi hutan serta 
penghitungan karbon hasil konservasi 
seharusnya dipublikasikan pula kepada 
seluruh stakeholder yang terlibat di 
dalamnya. Masyarakat adat menjelaskan 
bahwa sama sekali tidak mengetahui 
sejauh mana program dalam proyek sudah 
berjalan.76 
d. Proses FPIC Tidak Berjalan dan 
Kegagalan Konsolidasi Masyarakat 
Adat 
Pada masa awal akan dimulainya 
implementasi proyek, bersama mitra FFI 
dan CC, Gubernur Irwandi menegaskan 
bahwa ia tidak menginginkan proyek 
berjalan tanpa adanya informasi yang 
lengkap bagi masyarakat.77 Saat itu, 
perencanaan pra-implementasi, yang 
meliputi desain, dana hingga audit proyek 
telah selesai dilaksanakan. Implementasi 
hanya tinggal menunggu waktu untuk 
dilaksanakan.  
Dengan sudah adanya proyek 
berarti masyarakat adat tidak dilibatkan 
dalam memahami proses konseptual 
program REDD+, penaksiran dampak, 
manfaat hingga output sebelum 
perencanaan hingga pada masa 
                                                             
76Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala 
Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015 
77McCulloh, Lesley, 2010, Op.Cit., 
perencanaan. Sayangnya hal ini juga terjadi 
karena Ulu Masen diaudit melalui standar 
CCB tahap awal yang tidak menyertakan 
FPIC. Baru kemudian di 2009, melalui 
audit kedua, FPIC diwajibkan. 
Masalah terlambat atau tidaknya 
pelaksanaan FPIC bukan masalah utama. 
Masalah terbesar adalah bahwa 
pelaksanaan FPIC ini tidak merata dan 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. FFI 
memang telah memfasilitasi berbagai 
pertemuan yang mengikutsertakan mukim 
untuk menginformasikan mereka terkait 
FPIC proyek REDD+ Ulu Masen. Hal ini 
diakui oleh beberapa kepala mukim yang 
memang diundang dalam pertemuan.  
Dalam perencanaan FPIC terdapat 
61 mukim yang harus diundang, ternyata 
praktek di lapangan tidak demikian.“FPIC 
tidak ada di Aceh, FPIC tidak pernah 
dilaksanakan 100%. Ada banyak dokumen 
tentang REDD tapi tidak semua saya tahu 
dan ikut prosesnya. REDD jalan terlebih 
dahulu, FPIC menyusul kemudian.”78 
Dari total 61 mukim yang terdaftar, 
kurang lebih hanya beberapa saja yang 
dilibatkan dalam proses FPIC ini, seperti 
Mukim Teunom, Geumpang, Siem. Jika 
tidak semua mukim dilibatkan, bagaimana 
masyarakat adat di seluruh wilayah 
kawasan REDD+ Ulu Masen dapat 
                                                             
78Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Sabee 
Basyah, Ibrahim, Zulfikar Arma, Mirwandah, April 
2015 
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mengetahui proyek REDD+ akan 
dijalankan di wilayah hutan mereka.79 
e. Pengagunan Hutan Aceh oleh CC 
kepada East-Asia Minerals 
Pada Mei 2011, perusahaan 
tambang Kanada, East-Asia Minerals 
menandatangani Memorandum of 
Understanding (MoU) dengan Carbon 
Consevation. MoU tersebut berisi 
kesepakatan pembelian 50% saham 
perusahaan CC.80 Di bawah MoU tersebut, 
East-Asia Minerals akan membayar tunai 
uang sebesar US$ 500 ribu serta 
menerbitkan 2.5 juta lembar saham bagi 
CC.81 Kehadiran East-Asia Minerals 
tersebut menandakan bahwa secara tidak 
langsung, Carbon Conservation mundur 
dari pengelolaan proyek Ulu Masen. 
 Kepentingan East-Asia Minerals di 
Ulu Masen adalah operasi pertambangan 
emas seluas 6000 ha di tengah-tengah 
                                                             
79 Wawancara dengan Anwar Ibrahim, Kepala 
Mukim Teunom, Calang, Aceh Jaya, 23 April 2015 
80Lang, Christopher, 2013, Canadian Mining 
Company East Asia Minerals Is “Working Closely” 
With Indonesian Government Officials To Destroy 
Aceh’s Forests, REDD-Monitor. April 24, 2015, 
http://www.redd-monitor.org/2013/04/19/canadian-
mining-company-east-asia-minerals-is-working-
closely-with-indonesian-government-officials-to-
destroy-acehs-forests/#more-13762; East-Asia 
Minerals, Press Release: East Asia Minerals 
Announces Acquisition of 50% of Carbon 
Conservation Pty Ltd, May3, 2011, 
http://www.marketwired.com/press-release/east-
asia-minerals-announces-acquisition-of-50-of-
carbon-conservation-pty-ltd-tsx-venture-eas-
1509149.htm  
81The Aceh Post, 2011, Hutan Aceh Dijadikan Aset 
Transaksi Saham, August 14, 2014. The Aceh Post, 
http://atjehpost.com/nanggroe/daerah/1896-hutan-
aceh-dijadikan-aset-transaksi-saham.htm  
kawasan proyek Ulu Masen. Proyek 
pertambangan yang dikenal dengan Proyek 
Miwah merupakan area berkandungan 
emas tinggi berlokasi di dalam proyek 
REDD+ Ulu Masen. Hingga saat ini, East-
Asia Minerals hanya mengantongi izin 
eksplorasi dan belum mendapatkan izin 
ekstraksi emas dari pemerintah. 
Menyikapi sorotan dan kritikan 
keras mengenai hutan Aceh yang dijadikan 
agunan aset, CEO Dorjee Sun mengatakan 
perusahaannya tidak memiliki pilihan 
untuk bekerjasama dengan perusahaan 
yang justru destruktif karena adanya 
tekanan dari para banker dan investor. 
Mereka mempertanyakan di mana hasil 
keuntungan, uang dan keamanan 
investasi.82 Dorjee menambahkan bahwa 
perusahaanya telah keliru dan meremehkan 
kesulitan pendanaan proyek REDD+ Ulu 
Masen. Selain itu, ia menekankan bahwa 
penjualan ini hanya mengorbankan 
sebagian kecil wilayah Ulu Masen demi 
kepentingan yang lebih besar, yakni 
melanjutkan program perlindungan bagi 
sisa wilayah yang jauh lebih luas. 
 Nampaknya, proyek REDD+ Ulu 
Masen yang hingga saat itu (2011) masih 
juga belum menghasilkan kredit karbon 
membuat bankir dan investor panik dan 
meminta uang mereka kembali. Uang yang 
telah dialokasikan untuk biaya operasional, 
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teknis atau masuk kantong aktor-aktor 
lainnya tidak dapat dikembalikan lagi 
sehingga memaksa CC menjual saham 
serta hak eksklusifnya untuk 
mengembalikan dana investasi tersebut. 
f. Berhentinya Keterlibatan Pemda Aceh 
Akibat Pergantian Kekuasaan kepada 
Zaini Abdullah 
Dalam pemilihan gubernur Aceh 
2012, Gubernur Irwandi kalah dari Zaini 
Abdullah, juru bicara GAM di Swedia 
yang akhirnya kembali pulang ke 
Indonesia setelah perjanjian damai 
Helsinki. Bersama wakilnya, Muzakir 
Manaf, Gubernur Zaini Abdullah memiliki 
rencana yang lain terhadap hutan Aceh. 
 Ketika menyerukan penyetopan 
sementara proyek REDD+ Ulu Masen, 
sebelum sempat mencari alternatif lain 
pendanaan, secara politik Gubernur 
Irwandi telah kalah bersaing. Cita-cita 
Green Vision tidak lagi dapat dijual di 
masyarakat. Apalagi, proyek REDD+ Ulu 
Masen juga jarang terdengar di masyarakat 
umum. Gubernur Zaini Abdullah memiliki 
pandangan yang berbeda dengan 
pendahulunya mengenai pemanfaatan 
hutan Aceh. 
 Rencana spasial berubah total saat 
Gubernur Zaini Abdullah memegang 
pemerintahan. Pada 30 Oktober 2012, 
Abdullah menuliskan surat resmi kepada 
Kementerian Kehutanan mengajukan 
perubahan status hutan lindung menjadi 
hutan konsesi.83 Dalam surat tersebut, 
Abdullah mengajukan lima blok hutan 
lindung seluas 21,311 ha untuk logging 
kayu. Tambahan tiga blok hutan lindung 
seluas 33,282 ha juga diajukan untuk 
diubah sebagai hutan produksi.  
 
Kesimpulan 
Implementasi REDD+ adalah 
sebuah proses mekanisme berjenjang dan 
multidimensional. Dengan demikian, 
proses ini melibatkan berbagai macam 
regulasi dan aktor di berbagai level yang 
memiliki agenda dan kepentingan masing-
masing. Regulasi dan kepentingan tersebut 
harus dapat diharmonisasikan agar sebuah 
proyek REDD+ berjalan dengan baik dan 
menyasar tujuan hakiki REDD+, yakni 
reforestasi dan memberdayakan 
masyarakat lokal hutan. Harmonisasi 
regulasi dan kepentingan ini harus terjadi 
baik antar level, dari internasional ke sub-
nasional serta antara pelaku baik mengenai 
sasaran pelaku hingga tujuan kolektif di 
antara aktor-aktor pada masing-masing 
level. 
Dalam implementasi REDD+ di 
Ulu Masen ditemukan beberapa masalah 
yang menyebabkan gagalnya sinergi 
pengadopsian aturan atau regulasi serta 
pelaksanaan REDD+ dari level 
internasional hingga ke level sub-nasional. 
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Masalah ini muncul karena dalam 
hubungan antar pelaku hingga pencapaian 
target serta tujuan kolektif disertai dengan 
pertentangan atau konflik kepentingan. 
Pada level internasional, terjadi 
persoalan substansi dan aturan-aturan 
dalam UNFCCC yang terus menerus 
berubah pada level internasional, ketiadaan 
hukum tenurial yang memicu konflik, 
irelevansi mekanisme REDD+, 
inkonsistensi dan lemahnya audit CCBA. 
Kemudian, pada level nasional, masalah 
yang muncul adalah adanya UU yang pro 
deforestasi, permasalahan tenurial nasional 
yang belum beres, kontestasi antar lembaga 
pada pemerintahan pusat serta kontestasi 
antara lembaga pusat dan daerah (sub-
nasional) yakni Pemerintah Daerah Aceh.  
Kontestasi antara lembaga pusat 
meliputi hirarki UU yang carut marut, 
pembagian tugas dan tanggungjawab 
antara badan-badan pemerintah nasional 
yang tumpang tindih, tidak adanya 
kerangka hukum tinggi (UU) yang 
dikhususkan bagi pengaturan REDD+ 
secara formal. Kontestasi antara lembaga 
pusat dan daerah meliputi UU yang 
bertentangan bagi pembagian kewenangan 
pusat dan daerah mengatur sumber daya 
alam, UU Otonomi Khusus Aceh tahun 
2006, perebutan tenurial antara pemerintah 
pusat dan Pemerintah Daerah Aceh. 
Lalu pada level sub-nasional yang 
mana terdapat berbagai aktor yang 
memiliki fungsi dan peranan yang berbeda 
juga muncul permasalahan dalam 
melaksanakan kerangka REDD+. 
Permasalahan tersebut meliputi kontestasi 
di antara pengelola proyek yang 
menyebabkan tidak sinkronnya 
pelaksanaan proyek di lapangan serta 
seringnya terjadi saling lempar 
tanggungjawab, tidak adanya transparansi 
proyek, proses FPIC yang tidak berjalan, 
proyek REDD+ Ulu Masen menjadi lahan 
kepentingan bisnis perusahaan 
multinasional East-Asia Minerals dan 
Carbon Consertvation, terjadinya 
pergantian kepemimpinan Aceh kepada 
Gubernur Zaini Abdullah di tengah 
pelaksanaan proyek.  
Dengan demikian, kemitraan litas 
sektor yang seharusnya terjadi tidak 
terjalin dalam implementasi REDD+. 
Apalagi aktor pada masing-masing level 
memiliki vested interests dan relasi power 
yang beragam sehingga proses REDD+ 
menjadi semakin rumit untuk 
diimplementasikan.Bisa jadi pada kasus di 
proyek lain tidak demikian. REDD+ pada 
akhirnya sangat bersifat hirarkikal.  
Penelitian di Ulu Masen juga 
mempertegas bahwa mekanisme tata kelola 
global memang cenderung mengabaikan 
kearifan lokal. Aturan-aturan yang dibuat 
sangat teknikal dan mengabaikan 
masyarakat adat. Cara berpikir asing tidak 
melihat bahwa dalam pengelolaan hutan, 
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masyarakat adat memiliki fungsi serta 
hukum tersendiri. Akibatnya, REDD+ 
membenturkan pemikiran asing ini dengan 
pemikiran lokal yang menyebabkan konflik 
baru. Konflik baru ini menyebabkan 
pemerintah negara berkembang harus 
berhadapan dengan masyarakat adat bukan 
sebagai mitra, melainkan penghambat 
berjalannya proyek.  
Dengan demikian, implementasi 
REDD+ melalui mekanisme multi-level 
governance ternyata tidak berbeda dengan 
mekanisme tata kelola global pada 
umumnya. Perbedaan kekuatan negara, 
dari segi ekonomi dan pengaruh pada level 
pembuatan kebijakan tata kelola global 
menyebabkan adanya gap insentif. Negara-
negara yang tidak memiliki kekuatan 
ekonomi, seperti pada umumnya negara-
negara berkembang, tidak berpengaruh 
dalam proses tata kelola dan kehilangan 
haknya untuk turut andil secara adil dan 
setara dalam penentuan mekanisme sebuah 
tata kelola global. Selain itu,  “Think 
Global Act Local” yang menjadi motto 
utama MLG tidak menutup gap partisipasi, 
yang merujuk pada fakta bahwa kerjasama 
internasional masih didominasi oleh 
pemerintah negara dan mengesampingkan 
kelompok masyarakat sipil dalam 
pembuatan kebijakan dan pengambilan 
keputusan.   
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
AFEP Annual Report, 2006. 
Agung, Putra, 2010, Inisiasi kebijakan REDD 
di Indonesia: menunggu asa atau 
masalah, Jakarta, Indonesia, Intip Hutan. 
Al-Fachri, et.al., 2009, Challenges of Forest 
Governance in Aceh,  Eye on Aceh, 2-2. 
Anderson, Sarah, John Cavanagh and Thea 
Lee, 1999, Ten Myths About 
Globalization. Nation, 12/06/99. 
Angelsen, Arild and Wertz-Kanounnikoff, 
Sheila, 2009, Global and national 
REDD+ architecture: linking 
institutions and actions. In Arild 
Angelsen, M. Brockhaus, M. Kanninen, 
E. Sills, W. D. Sunderlin and S. Wertz-
Kanounnikoff, Realising REDD+: 
National Strategy and Policy Options 
(pp. 13-24), Bogor, Indonesia, Center 
for International Forestry Research. 
Angelsen, Arild, Brockhaus, M, Kanninen, M, 
Sills, E, Sunderlin, W. D. and Wertz-
Kanounnikoff, S, 2009, Realising 
REDD+: national strategy and policy 
options,  Bogor, Indonesia, Center for 
International Forestry Research 
Angelsen, Arild, et.al, 2013. Analysing 
REDD+: challenges and choices, Bogor, 
Indonesia, CIFOR. 
Arma, Zulfikar, 22 April 2015, Personal 
Interview. 
Arnold, Luke Lazarus, 2008, Deforestation In 
Decentralised Indonesia: What’s Law 
Got To Do With It?, Law, Environment 
and Development Journal, 4(2), 77-100.
  
Astuti, Rini, 2013, Ekologi politik REDD+: 
kontestasi politik, modal dan 
pengetahuan, Yogyakarta, Wacana No.3 
Bappenas. (2010). Draft Strategi REDD+ 
Nasional. April 15, 2015. 
126 Andrea Prisca Implementasi Kegagalan REDD+ Ulu Masen Aceh 
 
http://forestclimatecenter.org/files/2010-
09-
03%20Strategi%20Nasional%20REDD+
%20DRAFT%201%20.pdf.  
Basyah, Sabee,  22 April 2015, Personal 
Interview. 
Biermann, Frank, et.al., 2009, Environmental 
Policy Integration And The Architecture 
Of Global Environmental Governance, 
International Environmental 
Agreements, 9, 351-369. 
Brockhaus M., M. Di Gregorio and S. 
Mardiah, 2013, Governing the design of 
national REDD+: An analysis of the 
power of agency. 
Brown, D,  et.al, 2008,  How do we achieve 
REDD co-benefits and avoid doing 
harm? In Arild Angelsen (Ed), Moving 
Ahead with REDD: Issues, Options and 
Implications (pp. 107-118), Bogor, 
Indonesia, CIFOR. 
Bulkeley, Harriet and Newell, Peter, 2010, 
Governing climate change, London: 
Routledge. 
Business Wire, 2010, Audit of How Sinarmas 
is Pulping the Planet,Melbourne: ITS 
Global. 
Butler, R.A., L.P. Koh and J. Ghazoul, 2009, 
REDD In The Red: Palm Oil Could 
Undermine Carbon Payment Schemes. 
Conservation Letters, 2(2), 67-73. 
Caplow, S., P. Jagger, K. Lawlor and E. Sills, 
2011, Evaluating Land Use And 
Livelihood Impacts Of Early Forest 
Carbon Projects: Lessons For Learning 
About REDD+, Environmental Sciency 
and Policy, 14(2), 152-167. 
Carbon Planet. (December 4, 2009). The 
history of REDD policy. April, 2 2015. 
http://unfccc.int/files/methods/REDD/su
bmissions/application/pdf/REDD_20091
216_carbon_planet_the_history_of_RE
DDcarbon_plane.pdf 
CBD. Conference of the Parties (COP). (2015, 
April 2). http://www.cbd.int/cop/. 
Cerbu, GA., BM Swallow and DY Thompson, 
2011), Locating REDD: A Global 
Survey And Analysis Of REDD 
Readiness And Demonstration Activities, 
Environmental Science and 
Policy 14(2), 168–80.  
CIFOR, 2010, REDD, Apakah itu?: pedoman 
cifor tentang hutan, perubahan iklim 
dan REDD, Bogor, Indonesia, CIFOR. 
Clarke, Ross Andrew, 2010, Moving The 
REDD Debate From Theory To 
Practice: Lesson Learned From The Ulu 
Masen Project, Law, Environment and 
Development Journal, 6(1), 36-61. 
Corbera, Esteve and Heike Schroeder, 2010, 
Governing and implementing REDD+, 
Environmental Science Policy, 14, 89-
230. 
Cresswell, John W, 1994, Research design: 
qualitative and quantitative, London, 
Sage Publications. 
Cronkleton, Peter, et.al., 2011), Supporting 
forest community in times of tenure 
uncertainty: participatory mapping 
experiences from bolivia and indonesia, 
Environmental Science and Policy, 
14(2), 152-167. 
Dingwerth, Klaus and Philipp Pattberg, 2006, 
Global Governance As A Perspective On 
World Politics, Global Governance, 12, 
185-203. 
Doherty, Emma and Heike Schroeder, 2011), 
Forest Tenure And Multi-Level 
Governance In Avoiding Deforestation 
Under REDD+, Global Environmental 
Politics, 11(4), 66-88. 
Dunlop, Jane, 2009, REDD, Tenure And Local 
Communities: A Study From Aceh, 
Indonesia, International Development 
Law Organization. 
East-Asia Minerals, Press Release: East Asia 
Minerals Announces Acquisition of 
50% of Carbon Conservation Pty Ltd. 
May3, 2011. 
http://www.marketwired.com/press-
release/east-asia-minerals-announces-
acquisition-of-50-of-carbon-
127 Andrea Prisca Implementasi Kegagalan REDD+ Ulu Masen Aceh 
 
conservation-pty-ltd-tsx-venture-eas-
1509149.htm  
Eklof, Goran, 2013, REDD Plus Or REDD 
“Light”? – Biodiversities, Communities 
And Forest Carbon Conservation, 
Swedish Society for Nature 
Conservation. 
Estrada, M, 2011, Standards and methods 
available for estimating projectlevel 
REDD+ carbon benefits: reference 
guide for project developers. Bogor, 
Indonesia, CIFOR. 
Esty, Daniel and Maria Ivanova, 2002,  
Revitalising Global Environmental 
Governance: A Function-Driven 
Approach, In Daniel Esty and Maria 
Ivanova (eds), 2002, Global 
Environmental Governance: Options 
and Opportunities, Yale School of 
Forestry and Enviromental Studies. 
Eye on Aceh Interview with Retno Maryani, 
Indonesian Government Delegation to 
World Forestry Congress, Buenos Aires, 
Interviewed 24 Oktober 2009. 
Fairbrass, Jenny and Andrew Jordan, 2005, 
Multi-level governance and 
environmental policy. In Ian Bache and 
Matthew Flinders (eds), Multi-level 
governance, New York, Oxford 
University Press. 
FAO. (n.d). Finland-FAO forestry programme. 
April 8, 2015. 
http://www.fao.org/forestry/fma/76453
/en 
FAO. (n.d). REDD+ Partneship. April 11, 
2015. 
http://www.fao.org/partnerships/RED
D-plus-partnership/en/ 
Fauna and Flora International, 2010, May 20, 
Ulu Masen REDD Project, FFI REDD+ 
Presentation. 
Forest Carbon Partnership Facility. (n.d). 
About FCPF. April 3, 2015. 
https://www.forestcarbonpartnership.org
/about-fcpf-0 
Forest People Programme. (2011). Aceh: 
Proyek Uji Coba REDD+ Ulu Masen. 
Seri Briefing Hak-hak, Hutan dan Iklim. 
May 24, 2015. 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/fi
les/publication/2012/05/aceh-briefing-3-
edited.pdf.  
Forsyth, Tim, 2009, Multilevel, multiaktor 
governance in REDD+. In Arild 
Angelsen, M. Brockhaus, M. Kanninen, 
E. Sills, W. D. Sunderlin and S. Wertz-
Kanounnikoff (eds), Realising REDD+: 
National Strategy and Policy Options, 
Bogor, Indonesia, Center for 
International Forestry Research. 
Fry, Ben Palmer, 2011, Community Forest 
Monitoring In REDD+: The ‘M’ In 
MRV?, Environmental Science Policy, 
14(2), 181-187. 
Gebara, Maria Fernanda, et.al., 2014, REDD+ 
Policy Networks In Brazil: Constrains 
And Opportunities For Successful Policy 
Making, Ecology and Society, 19(3), 53. 
George, S and I Bache, 2001, Politics In The 
European Union, Oxford, Oxford 
University Press. 
Government of Norway. (2010). LOI between 
the Government of the Kingdom of 
Norway and the Government of the 
Republic of Indonesia on “Cooperation 
on reducing greenhouse gas emissions 
from deforestation and forest 
degradation. April 8, 2015 
http://www.norway.or.id/PageFiles/4043
62/Letter_of_Intent_Norway_Indonesia_
26_May_2010.pdf  
Government of Norway. (n.d). Why a climate 
and forest initiative? April 3, 2015. 
https://www.regjeringen.no/en/id4/?404
%3Bhttp%3A%2F%2Fwww.regjeringen
.no%3A80%2Fen%2Fsystem%2F404-
side%2Fid2343711%2F%3F404%3Bhtt
p%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%3
A80%2Fen%2Fdep%2Fmd%2FSelected
-topics%2Fclimate%2Fthe-government-
of-norways-international-%2Fwhy-a-
climate-and-forest-
initiative.html%3Fid=54720/ 
Grainger, A and Michael Obersteiner, 2011, A 
Framework For Structuring The Global 
Forest Monitoring Landscape In The 
128 Andrea Prisca Implementasi Kegagalan REDD+ Ulu Masen Aceh 
 
REDD-Plus Era, Environmental Science 
Policy, 14(2), 127-139. 
Greenpeace (September 29, 2010). Apa itu 
REDD?. April, 2 2015. 
http://www.greenpeace.org/seasia/id/ca
mpaigns/melindungi-hutan-alam-
terakhir/apa-itu-REDD/ 
Gupta, Joyeeta, Nicolien van der Grijp and 
Ono Kuik, 2013, Forests and REDD: 
Lesson For Institutional Design, New 
York, Routledge. 
Hadi, Dedek, 24 April 2015, Personal 
Interview. 
Hewson, Martin and Timothy J. Sinclair, 1999, 
The Emergence Of Global Governance 
Theory. In Martin Hewson and Timothy 
J. Sinclair (Eds). Approaches to global 
governance theory, New York, State 
University of Newyork. 
Hix, Simon, 1998, Dimensions And Alignments 
In European Union Politics: Cognitive 
Constraints And Partisan Responses, 
Working Paper in European Studies, 
1(3), 2-41. 
Huber, Suzy. (2013). Indonesia Kerangka 
Hukum REDD+. April 4, 2015. 
http://theREDDdesk.org/sites/default/fil
es/resources/pdf/2013/REDD_indonesia
_bahasa_20_may.pdf  
Huettner, Michael., Rick Leemans, Kasper 
Kok and Johannes Ebeling, 2009, A 
Comparison Of Baseline Methodologies 
For ‘Reducing Emissions From 
Deforestation And Degradation’, 
Carbon Balance and Management 
4(1):4. 
Husnan, et.al., 2013, Strategi dan Rencana 
Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh.  
Hyden, G., K. Mease, M. Foresti and V. Fritz, 
2008, Governance Assessments For 
Local Stakeholders: What The World 
Governance Assessment Offers, 
Working Paper 287. Overseas 
Development Institute, London. 
Ibrahim, 22 April 2015, Personal Interview. 
Ibrahim, Anwar, 23 April 2015,  Personal 
Interview. 
Indrarto, Giorgio Budi, et,al, 2010, The 
Context of REDD+ in Indonesia, Bogor, 
Indonesia, CIFOR. 
Indrarto, Giorgio Budi, et.al., 2012), The 
Context Of REDD+ In Indonesia: 
Drivers, Agents, And Institutions, 
CIFOR Working Paper, 92, 1-115. 
Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2007, Summary for Policymakers. In B. 
Metz, O.R. Davidson,  P.R. Bosch, R. 
Dave, and L.A. Meyer (Eds). Climate 
Change 2007: Mitigation Contribution 
of Working Group III to the Fourth 
Assessment Report of the IPCC, New 
York, Cambridge University Press. 
ITTO. (n.d). Techincal REDD+ Ghana. April 
10, 2015. 
http://www.itto.int/direct/topics/topics_p
df.../topics_id=2467&no=3%20or%20w
ww.itto.int/news_releases/id=3222%20o
r%20http://www.itto.int/files/itto_projec
t_db_input/3046/Technical/REDD+%20
in%20Agricultural%20Landscapes%20i
n%20Ghana_Final%20to%20ITTO.pdf 
Itubo, Anne F. and Giessen, Lukas. (2012). 
Discursive-multilevel REDD+ 
governance: political aktors’ interests’ 
on interplay of forests and climate 
change institutions in kenya. Institute for 
Forest Policy and Nature Conservation. 
http://www.kenyaforestservice.org/. 
Karsenty, Alain, 2008, The Architecture Of 
Proposed REDD Schemes After Bali: 
Facing Critical Choice, International 
Forestry Review, 10(3), 443-457. 
Karsenty, Alain, 2009, What the (Carbon) 
Market Cannot Do,  CIRAD, 1. 
Kasia, Rahmad, et.al., 2011, Penanganan 
Masalah Pembalakan Liar di Kawasan 
Ulu Masen Aceh, FFI Aceh Programme, 
November 2011. 
Kementerian Kehutanan. (n.d). Dinamika 
REDD. April 20, 2015. 
http://www.REDD-
indonesia.org/index.php/regulasi/dinami
ka-REDD 
129 Andrea Prisca Implementasi Kegagalan REDD+ Ulu Masen Aceh 
 
Kementerian Kehutanan. (n.d). Tahapan IFCA. 
May 20, 2015. 
http://www.dephut.go.id/uploads/INFO
RMASI/LITBANG/IFCA/Tahapan.htm 
Knox, A, et.al., 2011, Land Tenure And 
Payment For Environmental Services: 
Challenges And Opportunities For 
REDD+, Land Tenure Journal, 2, 7-55. 
Korhonen-Kurki, Kaisa, et.al., 2013, Multiple 
Levels And Multiple Challenges For 
Measurement, Reporting And 
Verification Of REDD+, International 
Journal of the Commons, 7(2), 344-366. 
Lang, Christopher. (2008, December 4). The 
Private Sektor and REDD: Turning 
Liabilities into Assets. REDD Monitor. 
February16, 2015. http://www.REDD-
monitor.org/2008/12/04/the-private-
sektor-and-REDD-turning-liabilities-
intoassets. 
Lang, Christopher. (2012, June 12). The story 
of REDD is just a lie,” says Ulu Masen 
villager. REDD Monitor. November 1, 
2014. http://www.REDD-
monitor.org/2012/06/12/the-story-of-
REDD-is-just-a-lie-says-ulu-masen-
villager/ 
Lang, Christopher. (2013). Canadian Mining 
Company East Asia Minerals Is 
“Working Closely” With Indonesian 
Government Officials To Destroy 
Aceh’s Forests. REDD-Monitor. April 
24, 2015. http://www.redd-
monitor.org/2013/04/19/canadian-
mining-company-east-asia-minerals-is-
working-closely-with-indonesian-
government-officials-to-destroy-acehs-
forests/#more-13762  
Lang, Christopher. (2013, March 8). Dorjee 
Sun, ulu masen and the burning season. 
REDD-Monitor. April 24, 2015. 
http://www.REDD-
monitor.org/2013/03/08/dorjee-sun-ulu-
masen-and-the-burning-season/ 
Lang, Christopher. (2014, January 20).  
Interviews about Ulu Masen, Indonesia: 
A REDD-labelled Protected Area. 
REDD-Monitor. February 16, 2015. 
http://www.REDD-
monitor.org/2010/01/20/interviews-
about-ulu-masen-indonesia-a-REDD-
labelled-protected-area/ 
Lang, Christopher. 10 April 2015, Personal 
Interview. 
Larson, Anne M. and Elena Petkova, 2011, An 
Intrduction To Forest Governance, 
People And REDD+ In Latin America: 
Obstacles And Opportunities, Forests, 2, 
86-111. 
Larson, Anne M., et.al., 2013, Land Tenure 
And REDD+: The Good, The Bad And 
The Ugly, Global Environmental 
Change, 23, 678-689. 
Luttrell, Cecilia, 2011, Lessons For REDD+ 
From Measures To Control Illegal 
Logging In Indonesia, CIFOR Working 
Paper 74. 
Lyster, Rosemary, Catherine MacKenzie and 
Constance McDermott, 2013, Law, 
Tropical Forests and Carbon: The Case 
of REDD+, New York, Cambridge 
University Press.  
Mann, Tim and Muhammad Teguh Surya,  
2009, REDD Wrong Path Pathetic 
Ecobusiness. Jakarta, Indonesia, Walhi 
Mardiastuti, Ani, 2012, The role of UN-REDD 
in the development of REDD+ in 
Indonesia Volume III: Highlights of 
REDD+ related projects in Indonesia, 
Jakarta, Indonesia, Indonesia Ministry of 
Forestry. 
Marks, Gary and Liesbet Hooghe,  2005, 
Contrasting Visions Of Multi-Level 
Governance. In Ian Bache and Matthew 
Flinders (Eds), 2005, Multi-level 
governance, New York, Oxford 
University Press. 
Marks, Gary, 1993, Structural Policy and 
Multilevel Governance in the EU. In A. 
Cafruny and G. Rosenthal (eds.), 1993, 
The State of the European Community, 
New York: Lynne Rienner. 
Marks, Gary, 2005, Multi-level Governance. In 
Ian Bache and Matthew Flinders (Eds), 
2005, Multi-level governance, New 
York,Oxford University Press. 
130 Andrea Prisca Implementasi Kegagalan REDD+ Ulu Masen Aceh 
 
Mayntz, Renate, 2004, Governance Im 
Modernen Staat. In Arthur Benz (ed), 
2004, Governance  - regieren in 
komplexen Regelsystemen: eine 
enfuhrung, Wiesbaden, VS Verlag fur 
Sozialwissenschaften 
McCulloch, Lesley, 2010, Ulu Masen REDD 
Demonstration Project: The Challenges 
of Tackling Market Policy and 
Governances Failures that Underlie 
Deforestation and Forest Degradation, 
Intitute for Global Environmental 
Strategies. 
Melviana, Armely., Diah Sulistiowati, dan 
Moekti Soejachmoen, 2007, Bumi Makin 
Panas: Ancaman Perubahan Iklim Di 
Indonesia, Jakarta, Yayasan Pelangi 
Indonesia.  
Miller, M, M. Wilder and E. Knight, 2008, 
Climate Change And Forest: Emerging 
Policy And Market Opportunities. In C. 
Streck et.al. (Eds), 2008, Legal Issues 
And Contractual Solutions For Lulucf 
Projects Under The Clean Development 
Mechanism, London, Chatham House. 
Mirwandah, 23 April 2015, Personal Interview. 
Moeliono, M., C. Gallemore, L. Santoso, M. 
Brockhaus, and M. Di Gregorio, 2014, 
Information Networks And Power: 
Confronting The "Wicked Problem" Of 
REDD+ In Indonesia, Ecology and 
Society 19(2), 9. 
Najam, Adil, Mihaela Papa and Nadaa Taiyab, 
2006, Global Environmental 
Governance: A Reform Agenda, 
Denmark, International Institute for 
Sustainable Development. 
Nur Masripatin, 2010, Strategi REDD+ 
Indonesia. 
Nurtjahjawilasa, et.al., 2013, Konsep REDD+ 
dan Implementasinya, Jakarta, Nature 
Conservancy Program. 
O’Niles, John. (2007). It’s Not Easy Being 
Green in Aceh, Indonesia. Forest Carbon 
Portal, October 25, 2007. 
http://www.forestcarbonportal.com/news
/its-not-easy-being-green-aceh-indonesia  
Pahl-Wostl, Claudia, 2009, A Conceptual 
Framework For Analysing Adaptive 
Capacity And Multi-Level Learning 
Processes In Resource Governance 
Regimes. Global Environmental Change, 
19, 354-365. 
Pemerintah Indonesia, n.d,  UU No. 41/1999 
tentang Kehutanan Artikel 1 
Pemerintah Indonesia, n.d, Aturan UU No. 
10/2004 mengenai Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan Artikel 
7 (1). 
Pemerintah Indonesia, n.d, Aturan UU No. 
12/2011 mengenai Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan Artikel 
8(1). 
Peskett, K, et.al., 2008, Making REDD Work 
for the Poor, London, UK, Overseas 
Development Institute and IUCN. 
Piattoni, Simona, 2010, the Theory Of Multi-
Level Governance: Conceptual, 
Empirical And Normative Challenges, 
New York, Oxford University Press. 
Rathgeber, Theodor, 2009, Climate Change 
Violates Human Rights, Heinrich Boell 
Stiftung, 6. 
REDD-Desk. (n.d). Ulu Masen Ecosystem 
Project. April 18, 2015. 
http://theREDDesk.org/countries/initiati
ves/ulu-masen-ecosystem-project 
Ridho, Dodhik dan M. Fadhil Hasan,  2012, 
Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai 
Mitos Dan Fakta Pengelolaan Hutan 
(2nd Ed),  Jakarta, Indonesia, INDEF. 
Risse, Thomas, 2011, Governance Without A 
State? Policies And Politics In Areas Of 
Limited Statehood, New York, Columbia 
University Press. 
Rosenau, James N, 1992, Governance, Order 
And Change In World Politics, In James 
N. Rosenau and Ernst Otto-Czempiel 
(Eds), Governance without government, 
New York, Cambridge University Press. 
Rosenau, James N, 1995, Governance In The 
Twenty-First Century, Global 
Governance, 1, pp. 13-43. 
131 Andrea Prisca Implementasi Kegagalan REDD+ Ulu Masen Aceh 
 
Sapari, 23 April 2015, Personal Interview. 
Satgas Nasional REDD+, 2012, Strategi 
Nasional dan Pendekatan Umum 
Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi 
Provinsi. 
Scheyvens, Henry and Agus Setyarso, 2010, 
Development Of A National REDD-Plus 
System In Indonesia, IGES Report. 
Schlager, Edella and Elinor Ostrom, 1992, 
Property-Rights Regimes And Natural 
Resources, Land Economics, 68, 249-
262. 
Siswanto, Wandojo dan Wahjudi Wardojo, 
2006, Desentralisasi Sektor Kehutanan: 
Pengalaman Indonesia, Bogor, 
Indonesia, CIFOR. 
Skutsch, M. and P.E. Van Laake, 2008, REDD 
As Multilevel Governance In the-
Making. Energy and Environment, 
19(6), 831-844. 
Smith, J, et.al., 2007, Illegal Logging, 
Collusive Corruption and Fragmented 
Governments in Kalimantan, Indonesia, 
In L. Tacconi (Ed), 2007, Illegal 
Logging: Law Enforcement, Livelihoods 
and the Timber Trade, London, UK, 
Earthscan 
Society of Indonesian Environmental 
Journalists. (2013). Satgas REDD+ dan 
kementerian kehutanan berebut 
kewenangan. May 20, 2015. 
http://www.siej.or.id/?w=article&nid=45
0 
Soedenberg, Susanne, 2006, Global 
Governance In Question: Empire, Class, 
And The New Common Sense In 
Managing Norh-South Relations, 
London, Pluto Press. 
Soriano, Eleonor Baldo, et.al., 2010), Apa itu 
REDD? Sebuah Panduan Untuk 
Masyarakat Adat, Tebtebba, AIPP, FPP, 
IWGIA. 
Speth, James Gustav and Peter M Haas, 2006, 
Global Environmental Governance, 
Washington, Island Press. 
Springer, Jenny and Peter Bille Larsen, 2012, 
Community Tenure And REDD+, WWF 
Report June 2012. 
Stern, Nicholas, 2006), Stern Review: The 
Economics Of Climate Change, 
Cambridge, Cambridge University 
Press. 
Streck, C., 2009,  Rights And REDD+: Legal 
And Regulatory Considerations, In Arild 
Angelsen, M. Brockhaus, M. Kanninen, 
E. Sills, W. D. Sunderlin and S. Wertz-
Kanounnikoff, 2009, Realising REDD+: 
National Strategy and Policy Options, 
Bogor, Indonesia, CIFOR. 
Sunderlin, William D., Hatcher, Jeffrey and 
Liddle, Megan. (2008). From exclusion 
to ownership? Challenges and 
opportunities in advancing forest tenure 
reform. The Rights and Resources 
Initiative. May 1, 2015. 
http://www.rightsandresources.org/docu
ments/files/doc_736.pdf 
The Aceh Post. (2011, May 6). Hutan aceh 
dijadikan aset transaksi saham. August 
14, 2014. The Aceh Post. 
http://atjehpost.com/nanggroe/daerah/18
96-hutan-aceh-dijadikan-aset-transaksi-
saham.htm  
The Provincial Government of Nangroe Aceh 
Darusslam, 2007, The Triple Benefit 
Project Design Note for CCBA Audit. 
Thompson, Ian D., et.al., 2014, Biodiversity 
And Ecosystem Service: Lessons From 
Nature To Improve Management Of 
Planted Forests For REDD-Plus, 
Biodivers Conserv, 23, 2613-2635. 
UNFCCC. (2005, November 11). Submissions 
from Parties. Reducing emissions from 
deforestation in developing countries: 
approaches to stimulate action, 11 
November 2005. Diakses pada 2 April 
2015 melalui 
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cop
11/eng/misc01.pdf 
UNFCCC. (2009, December 19). COP 15 
Copenhagen: report of the conference of 
the parties in its fifteenth session, held in 
Copenhagen from 7 to 19 December 
2009. April 2, 2015. 
132 Andrea Prisca Implementasi Kegagalan REDD+ Ulu Masen Aceh 
 
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop
15/eng/11a01.pdf. 
UNFCCC. (2011, December 11). COP 17 
Durban: report of the conference of the 
parties in its seventeenth session, held in 
Durban from 28 November to 11 
December 2011. April 2, 2015. 
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop
17/eng/09a02.pdf 
UNFCCC. (2013, November 23). COP 19 
Warsaw: report of the conference of the 
parties in its nineteenth session, held in 
Warsaw from 11-23 November 2013.  
April 2, 2015. 
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop
19/eng/10a01.pdf. 
UNFCCC. (2015, December 10). COP 16 
Cancun: report of the conference of the 
parties in its sixteenth session, held in 
Cancun from 29 November to 10 
December 2010. April 2, 2015. 
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop
16/eng/07a01.pdf 
UNFCCC. (n.d). Australia: reducing emissions 
from deforestation and degradation in 
developing countries. April 10, 2015. 
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/ap
plication/pdf/australia_lca_REDD.pdf 
UN-REDD Programme, 2008, The UN-REDD 
Programme Strategy 2011-2015, 
Geneva, UN-REDD Secretariat. 
UN-REDD. (n.d). Standard Joint Programme 
Document. April 16, 2015. 
http://www.un-
REDD.org/Portals/15/documents/events/
20090309Panama/Documents/UN-
REDD%20Indonesia%20NJPD.pdf.  
Weiss, Thomas G., 2013, Global Governance: 
Why? What? Whither?, Malden, MA, 
UK, Polity Press. 
Wertz-Kanounnikoff, Sheila dan Arild 
Angelsen, 2010, Kerangka REDD+ Di 
Tingkat Global Dan Nasional: 
Memadukan Kelembagaan Dan 
Tindakan. In Arild Angelsen (ed), 2010, 
Mewujudkan REDD+: Strategi Nasional 
Dan Berbagai Pilihan Kebijakan (terj), 
Bogor, Indonesia, CIFOR. 
Widiaryanto, Pungky, 2012, Does the Pressure 
of Population and Poverty Cause 
Deforestation?, Yogyakarta, Indonesia, 
JSP 
Wiersema, Annecoos, 2014, Climate Change, 
Forests And International Law: REDD’s 
Descent Into Irrelevance, Vanderbilt 
Journal of International Law, 47(1). 
Wiersema, Annecoos. (2014). Climate Change, 
Forests and International Law: REDD’s 
Descent into Irrelevance. Vanderbilt 
Journal of International Law, 47(1). 
April 19, 2015. 
http://www.vanderbilt.edu/jotl/2014/03/c
limate-change-forests-and-international-
law-REDD%E2%80%99s-descent-into-
irrelevance/  
Wollenberg, Eva, et.al., 2009,  Antara Negara 
dan Masyarakat: Desentralisasi di 
Indonesia. In Moira Moeliono, et.al 
(Eds), 2009, Desentralisasi Tata Kelola 
Hutan: Politik, Ekonomi dan 
Perjuangan untuk Menguasai Hutan di 
Kalimantan, Indonesia, Bogor, 
Indonesia, CIFOR 
Yasman, Irsyal, et.al., 2013,  Peran 
Pengelolaan Hutan Produksi Alam 
Dalam Perubahan Iklim (REDD+ 
Pengelolaan Hutan Lestari Dan RIL-C). 
Jakarta, Indonesia, Natural Resources 
Development Center. 
Yasmi, Y., L. Kelley, D. Murdiyarso and T. 
Patel, 2012, The Struggle Over Asia’s 
Forests: An Overview Of Forest Conflict 
And Potential Implications For REDD+, 
International Forestry Review, 14(1), 
99-109. 
Young, Oran and Heike Schroeder, 2008,  
Institutions and  Environmental Change, 
Cambridge,  The MIT Press. 
Zurn, M, 2010, Global Governance As Multi-
Level Governance, In H. Enderlein, S. 
Walti, and M. Zurn (eds), 2010, 
Handbook on Multi-Level Governance, 
Cheltenham, Edward Elgar 
